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Ⅰ. 재정수반요인

Ⅱ. 미첨부 근거규정 및 상세사유

1. 근거 규정

2. 상세사유

❑ 현행법은 군 공항 이전 사업 및 주변지역 지원사업을 「국유재산법」 제

13조(기부채납), 제55조(양여) 및 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제

연번
조･항

(조제목)
주요내용 비고

1

안 제9조

(이전사업의 

방식 등)

이전사업은 국방부장관이 시행함. 이 경우 국방부장관 외의 자

가 이전사업을 시행하려면 국방부령으로 정하는 바에 따라 국

방부장관의 허가를 받아야 함(제1항)

국가는 이전사업을 위하여 재정 지원이 필요한 경우 제1항 후단

에 따른 사업시행자에게 예산의 범위에서 대통령령으로 정하는 

바에 따라 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있음(제2항)

의무규정

재량규정 

2

안 제19조의2

(소음방지 등의 

대책마련 의무)

국방부장관은 이전주변지역의 소음을 최소화하기 위한 비행훈

련계획을 수립하는 등 소음방지대책을 마련하여야 함

3

안 

제23조의2(종전

부지의 양여)

국방부장관이 「국유재산법」에 따라 종전부지를 용도폐지한 때

에는 종전부지를 인계받은 같은 법 제2조제10호에 따른 총괄청

은 인계받은 종전부지의 효율적인 활용을 위하여 필요한 경우

에는 「국유재산법」에도 불구하고 해당 종전부지를 대통령령이 

정하는 바에 따라 종전부지 지방자치단체에 양여할 수 있음

연번 조･항(조제목) 미첨부근거규정

1
안 제9조

(이전사업의 방식 등) ∙ 제3호: 의안의 내용이 선언적·권고적인 형식

으로 규정되는 등 기술적으로 추계가 어려운 

경우

2
안 제19조의2

(소음방지 등의 대책마련 의무)

3 안 제23조의2(종전부지의 양여)
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12조(기부 및 양여의 특례)에 따라 일정한 자격을 갖춘 사업시행자가 

군 공항 대체시설을 기부하고, 국방부는 용도 폐지된 재산을 양여하는 

방식으로 추진하도록 규정하고 있음

◦ 기부 대 양여 사업은 사업시행자가 이전 소요재원을 조달하고, 대상부지를 

선정해 대체시설을 건설하여 기부 후에 이전 군용지를 받는 절차로 추진됨

❑ 개정안은 군 공항 이전사업의 방식을 기부 대 양여 방식에서 국가의 재

정사업으로 변경하고 이전사업을 위하여 재정지원이 필요한 경우 국방

부장관 외의 사업시행자에게 예산의 범위에서 대통령령으로 정하는 바

에 따라 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있으며, 군 공항에서의 

비행훈련계획 수립 등 소음방지대책을 마련하도록 규정하는 내용으로 

추가재정소요 발생할 것으로 예상됨

◦ 국방부는 사업방식을 기부 대 양여에서 국가 재정사업으로 변경할 경우, 

현재까지 진행된 사항을 모두 원점에서 다시 시작해야 하기 때문에 추가재

정소요가 발생할 수 있다는 입장임

－ 개정안에 따라 국방부장관이 사업을 시행할 경우, 「국방․군사시설 사업에 관한 법

률」, 「군 시설사업 관리훈령」 및 「국방사업 총사업비 관리지침」등에 따라 소요제

기 및 결정, 중기계획 반영, 선행연구, 사업타당성 조사, 대관협의, 적정성 검토, 

예산 요구·확정 및 기획예산처 총사업비 협의 등의 단계를 거쳐 총사업비가 확정

되므로 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됨

❑ 다만, 개정안에 따른 추가재정소요를 추계하기 위해 현행법에 따라 기

부 대 양여 방식으로 사업 추진시 필요한 양여재산과 기부재산에 대한 

평가 등 재정소요와 개정안에 따라 국가재정사업으로 추진 시의 재정소

요를 추정해야 하는 반면, 현재 추진되고 있는 대구경북통합신공항 건

설사업 및 광주 군공항 이전사업의 추진단계를 고려할 때, 현 시점에서 

추가재정소요를 합리적으로 추계하기 곤란함

◦ 국방부에 따르면, 대구경북통합신공항 건설사업은 대구시가 직접 공영개발 

방식으로 사업방식을 변경한 후, 소요재원 확보 문제로 대구시와 재경부 

간 정부 지원방안을 협의 중이며, 2029년까지 기본설계 및 실시설계 후 

공사를 착공하여 2033년에 군 공항 이전을 완료할 계획임
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시기 주요추진내용

2014.5월 대구시 이전 건의

2016.8월 국방부 이전 타당성 ‘적정’ 통보

2020.8월 주민투포 후 군위군 소보면·의성군 비안면을 이전부지로 선정

2022.8월 군 공항 이전 기본계획 수립(대구시)

2023.8월 사업시행자(대구시) 지정

2025.1월 사업계획 승인

2025.3월
대구시의 사업방식 변경(특수목적법인 시행 → 직접 공영개발) 후 소요재

원 확보를 위해 공공자금관리기금 융자 신청

2026.1월 소요재원 확보 문제로 대구시-재경부 간 정부 지원방안 협의 중

[표 1] 대구경북통합신공항 건설사업 추진 현황

자료: 국방부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

◦ 현재 광주 군 공항 이전 사업은 무안군을 예비이전후보지로 선정·통보하였

으며, 향후 이전부지선정위원회․이전사업지원위원회 구성 및 이전후보지 선

정 등 추진 예정

시기 주요추진내용

2014.10월 광주시 이전 건의

2016.8월 국방부 이전 타당성 ‘적정’ 통보

2018.2월~2022.6월 국방부(공군) 이전후보지 조사 및 작전성 검토

2023.12월
광주시·전라남도 광주 민·군 공항을 무안공항으로 통합이전하는데 합의

반면, 무안군 군 공항 이전에 대해 반대입장 견지

2025.12월 광주 군공항 이전 관련 6자협의체 공동발표문 체결

2026.4월 무안군 주민설명회 개최 및 예비이전후보지 선정․통보

[표 2] 광주 군 공항 이전사업 추진 현황

자료: 국방부 제출자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

◦ 이 외에도 수원 등 13개의 군 공항 이전 사업이 향후 추진 예정임
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<참고>

[군 공항 이전 및 지원 업무 절차도]

이전건의 단계

군 공항 이전건의

(종전부지 지자체)

⇩

군 공항 이전건의서 검토·보완

(국방부, 종전부지 지자체)

⇩

군 공항 이전건의서 타당성 검토

⦁이전건의서 평가(평가위원회)

⦁소음피해 정도(국방부)

⦁작전운용 측면(합참 / 각군본부)

⇩

이전건의서 타당성 통보

(정책실무회의 / 장관 보고)

이전부지 선정 단계

예비이전후보지 조사

(필요시 전문기관 조사 의뢰)

⇩

예비이전후보지 관계 지자체 협의

⇩

예비이전후보지 선정

(국방부)

⇩

이전후보지 선정 준비

⦁이전부지선정위원회 구성

⦁선정절차 및 기준 마련

⦁심의 제반사항 준비(지자체)

⇩

이전후보지 선정

(이전부지선정위원회)

⇩

주변지역 결정 및 지원계획 수립

(이전사업지원위원회)

⇩

이전부지 선정계획 공고

(국방부)

⇩

주민투표 / 유치신청

(이전후보지 지자체)

⇩

이전부지 선정

(이전부지선정위원회)

  

사업시행 단계

기본계획 작성 ⇨ 합의각서(안) 작성

⇩ ⇩

기본계획 심의 

(특별건설기술심의)

합의각서(안) 승인

(기획재정부)

⇩ ⇩

합의각서 체결

⇩

사업시행자 지정

(국방부)

⇩

사업계획 승인

⇩

기본설계 심의(특별건설기술심의)

⇩

실시계획 승인

⇩

실시설계 심의(특별건설기술심의)

⇩

건축 승인

⇩

대체시설 공사완료

(착공 / 준공 전 확인검사 / 준공)

⇩

감정평가

⇩

최종 합의각서 변경 및 승인

(기획재정부)

⇩

기부채납 승인

⇩

기부재산 소유권 이전/등기, 결과보고

⇩

양여 승인

⇩

양여재산 소유권 이전/등기, 결과보고

자료: ｢군 공항 이전 및 지원 훈령｣, 국방부훈련 제2857호, 별표1
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Ⅳ. 부대의견

❑ 해당사항 없음 

Ⅴ. 작성자

❑ 성명

국회예산정책처 분석관 과장

행정비용추계과 전수연 김안나

❑ 대표연락처

성명 전화번호 이메일 주소

전수연 02-6788-4667 syjeon@assembly.go.kr


