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2025년도 환경노동위원회 소관 

기금운용계획안

예 비 심 사 보 고 서

2024. 11.

환경노동위원회

Ⅰ . 소관부처 회부 기금운용계획안

1. 환경부 소관

◦ 한강수계관리기금

◦ 낙동강수계관리기금

◦ 금강수계관리기금

◦ 영산강․섬진강수계관리기금

◦ 석면피해구제기금

2. 고용노동부 소관

◦ 고용보험기금

◦ 산업재해보상보험 및 예방기금

◦ 임금채권보장기금

◦ 장애인고용촉진 및 직업재활기금

◦ 근로복지진흥기금



- 2 -

Ⅱ . 심사경과

1. 제출일자

2024년 9월 2일

2. 회부일자

2024년 9월 3일

3. 상정 및 의결일자

제418회국회(정기회)

제7차 환경노동위원회(2024.11.12.) 상정, 제안설명, 검토보고, 대체

토론, 소위원회 회부

제1차 예산결산기금심사소위원회(2024.11.13.) 환경부 소관 상정‧

심사

제2차 예산결산기금심사소위원회(2024.11.14.) 고용노동부 소관

상정‧심사

제3차 예산결산기금심사소위원회(2024.11.20.) 환경부·고용노동부

소관 상정‧심사

제4차 예산결산기금심사소위원회(2024.11.21.) 환경부·고용노동부

소관 상정‧심사·의결(수정가결)

제8차 환경노동위원회(2024.11.21.) 상정‧소위심사보고‧찬반토론‧의

결(수정가결)
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Ⅲ. 제안설명의 요지

1. 환경부 소관

존경하는 안호영 환경노동위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

2025년도 환경부 소관 세입세출 예산안과 4대강 수계관리기금 및 석면

피해구제기금 운용계획안을 설명드리고, 위원님들의 고견을 듣게 된 것

을 매우 뜻깊게 생각합니다.

2025년도 환경부 예산안은 올해보다 4.0% 증액된 13조 94억 원을 편성

하였습니다. 환경부 소관 기금으로서 4대강 수계관리기금은 9,244억 원,

석면피해구제기금은 481억 원을 조성하였습니다. 또한, 기후대응기금에

도 8,443억 원을 별도로 편성하였습니다.

이상 총 14조 8,262억 원의 재원으로 추진하는 주요 역점사업을 말씀드

리겠습니다.

첫째, 기후위기 시대에 안전한 물관리를 위한 재정투자를 강화하겠습니

다. 홍수‧가뭄‧녹조 등 물관리 예산은 올해 6조 696억원에서 내년 6조

4,135억원으로 약 5.7% 증액되었습니다. 국가하천으로 지정될 지방하천

(20곳)의 정비와 홍수 시 국가하천의 수위상승에 영향을 받는 지류·지

천의 정비(신규 20곳) 사업을 확대합니다.
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올해부터 시행 중인 AI 홍수예보의 고도화(365억원→585억원)와 도시

침수의 주요 대응시설인 하수관로 정비를 위한 투자도 대폭 확대(1조

2,853억원→1조 6,326억원)했습니다.

더불어 2022년 8월 집중 호우로 인명과 재산피해가 발생한 부천 약대오

거리 일원에 하수터널 및 빗물펌프장 설치 등 침수 방지 사업을 추진하

려 합니다. 이 사업은 재난 예방을 위해 시급히 추진해야 할 필요가 있

어, 국가재정법 제38조에 따라 예비타당성 조사를 면제해 주실 것을 요

청드립니다.

도서·내륙 등 상습 물부족지역의 용수를 공급하기 위해 지하수저류댐

설치를 확대(108억원→193억원)하고, 수질오염 부하량이 높은 가축분뇨

처리시설에 대한 투자(594억원→1,167억원)와, 수질오염사고를 예방하기

위한 산업단지 완충저류시설 설치 예산도 대폭 확대(514억원→1,787억

원)합니다.

두 번째로, 탄소중립 이행과 녹색산업 육성으로 미래 성장동력을 창출

하겠습니다. 2030 국가온실가스감축목표 이행과 미세먼지 개선을 위해

무공해차 전환을 지속 확대(3조 537억원→3조 1,913억원)하고, 전기차

충전 인프라의 안전성을 제고하기 위해 스마트 제어 충전기 설치를 대

폭 확대(2.3만기→9.5만기)합니다.

아울러, 혁신기술을 보유한 중소‧중견기업을 지원하기 위해 녹색전환보
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증을 신규 편성(1,400억원)하고, 녹색산업 생태계 조성을 위해 스타트업

창업부터 사업, 실증화까지 전 과정 지원을 확대하는 등 녹색산업·금융

에 투자를 확대(8,296억원→1조 27억원)합니다.

셋째, 대국민 환경서비스를 제고하고 쾌적한 환경을 구현하기 위한 재

정투자를 지속합니다. 일회용품 저감과 다회용기 사용 촉진을 위해 다

회용기 보급 사업에 지원을 확대(89억원→100억원)하고 소각·매립시설

등 폐기물처리시설에 대한 투자를 대폭 확대(1,600억원→2,352억원)합니

다.

환경성질환에 취약한 어린이를 중심으로 수요자 맞춤형 환경보건서비스

를 제공하고, 시장에 유통 중인 생활화학제품의 온라인 모니터링과 안

전성 조사를 확대(27억원→45억원)합니다.

우리 환경부는 기후 위기에 국민들이 보다 안심할 수 있는 환경을 조성

하고, 탄소중립 이행과 녹색산업 육성으로 지속가능한 미래를 실현할

수 있도록 내년 예산과 기금운용계획안을 마련하였습니다.

다소 미흡한 부분도 있을 것으로 생각됩니다. 아무쪼록 위원님들께서

각별한 애정과 관심으로 심의하여 주실 것을 부탁드립니다.

위원님들께서 양해하여 주신다면 2025년도 환경부 소관 예산안과 기금

운용계획안에 대한 상세한 내용은 배포된 자료로 갈음하도록 하겠습니
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다. 감사합니다.

2. 고용노동부 소관

존경하는 안호영 위원장님, 환경노동위원회 위원님 여러분!

오늘 위원님들을 모시고 ｢2025년도 고용노동부 소관 예산안 및 기금운

용계획안｣제안설명을 드리게 된 것을 뜻깊게 생각합니다.

최근 수출·물가 등 경제 지표가 조금씩 개선되고 있으나, 우리 경제를

둘러싼 대내외 여건은 녹록지 않습니다. 노동시장도 고용률과 실업률

모두 가장 좋은 수치를 보여주고 있지만, 쉬었음 청년의 증가, 산업현장

의 구인난 등 여전히 어려움이 있습니다. 신속한 대응이 필요한 상황입

니다.

2025년도 고용노동부 예산안은 이러한 노동시장의 어려움을 고려하여,

현장에서 필요로 하는 예산을 담고자 하였습니다.

예산안 총 규모는 35조 3,661억원으로 올해 대비 1조 6,836억원 증액한

규모입니다.

먼저, 집행 부진 사업과 유사·중복이 있는 사업을 효율화하여 중점 투

자를 위한 재원을 마련하였습니다.
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이를 통해 확보한 재원을

▪ 저출생 극복을 위한 예산

▪ 체불근로자 등 노동약자를 지원하는 예산

▪ 청년과 미래세대 일자리를 지원하는 예산

▪ 근로자의 생명과 안전을 보호하는 예산 등

가장 시급하고 중요한 분야에 투자하였습니다.

존경하는 위원장님 ! 그리고 위원님 여러분 !

오늘 설명드리는 예산안이 위원님들께서 보시기에 부족한 부분이 많을

것으로 생각합니다. 지적해 주시는 사항들을 귀담아 듣고, 세심하게 말

씀드리도록 하겠습니다. 의원님들께서 확정해주시는 2025년도 고용노동

분야 예산이 노동약자와 청년들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 최

선을 다하겠습니다. 감사합니다.

3. 기상청 소관

존경하는 안호영 환경노동위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

오늘 환경노동위원회에서 2025년도 기상청 소관 세입·세출 예산안을 보

고드리고 위원님들의 고견을 듣게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

2025년도 기상청 예산안은 올해보다 4.8% 증액된 4천 698억 원을 편성

하였습니다. 특히, 일상화된 이상기상으로부터 국민의 안전을 지킬 수



- 3 -

있도록 기상·기후 대응 역량을 더욱 강화하고, 기후위기 시대에 필요한

기상·기후·지진 분야 선도기술 확보에 집중 투자하고자 합니다.

먼저, 태풍·집중호우 등 위험기상의 조기탐지 및 예측 역량을 강화하고,

호우 긴급재난문자 등 신뢰할 수 있는 맞춤형 기상정보 전달을 확대하

겠습니다.

둘째, 기상청은 기후위기 감시·예측의 총괄 지원기관으로서 탄소중립

등 국가 기후위기 대응을 위한 과학적 기후정보 생산과 활용에도 역점

을 두겠습니다.

셋째, 지진관측망 확충을 통한 지진 탐지 능력 및 조기경보 성능을 개

선하겠습니다.

마지막으로, 선도기술을 확보하기 위해 천리안위성 5호 및 국가 기후예

측시스템 개발 사업을 신규로 편성하였고, 인공지능 기술을 활용한 예

보지원 기술 개발에도 투자를 지속하겠습니다.

존경하는 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 이상기상으로부터 국민 안

전을 지키고 기후위기 대응 역량을 강화하기 위해 꼭 필요한 사업들을

예산안에 담았으나, 위원님들 보시기에 다소 부족한 점이 있을 것으로

생각됩니다. 아무쪼록 주요 사업들이 소기의 성과를 거둘 수 있도록 위

원님들의 각별한 관심과 지원을 부탁드립니다.
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보다 상세한 내년도 예산안에 대해서는 준비된 ‘2025년도 세입·세출 예

산안 개요’를 중심으로 보고드리도록 하겠습니다.



- 1 -

Ⅳ. 전문위원 검토보고

1. 검토 총괄표

구   분 검토사업 세부 검토사항

환  경  부 53 64

고용노동부 30 34

기  상  청 5 5

계 88 103

2. 기관별 검토보고 개관

가. 환경부

사업명 세부 검토사항 보고서
페이지

《세입예산》

1. 환경개선특별회계
법정부담금

▶환경개선특별회계 세입 중 자체세입의 비중이 2013년 31.2%

에서 2025년 예산안 기준 18.5%까지 감소하는 등 일반회계전

입금에 대한 의존도가 과도한 측면이 있으므로 법정부담금의

수납률을 제고하고 추가적인 세원을 발굴하는 등 안정적인

세원을 확보하기 위한 노력 필요

[ 연도별 환경개선특별회계의 세입 내역 ]

구분
2013

결산

2018

결산

2023

결산

2024

결산

2025

예산안

총계(A) 43,846 51,470 67,787 59,762 73,715

일반회계

전입금

교통․에너지․

환경세 전입(*)
19,863 23,002 37,203 25,760 34,730

임의전입 9,854 11,061 13,182 23,527 25,344

소계 29,717 34,063 50,385 49,287 60,074

자체 법정 환경개선부담금 6,840 4,236 1,883 1,078 1,212

(2024년 9월 말 기준, 단위 : 억원, %)
p.44
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사업명 세부 검토사항 보고서
페이지

세입

부담금

폐기물부담금 1,145 1,827 2,273 1,743 2,009

폐기물처분부담금 0 33 1,671 1,642 1,494

기타 939 1,152 1,223 796 1,244

소계(B) 8,924 7,248 7,051 5,259 5,959

기타수입(**) 4,771 10,159 10,351 5,215 7,683

자체세입 소계(C) 13,695 17,407 17,402 10,474 13,642

공자기금 예수금 434 0 0 0 0

비율(B/A) 20.4 14.1 10.4 8.8 8.1

비율(C/A) 31.2 33.8 25.7 17.5 18.5

▶수질개선부담금 폐지를 내용으로 하는 법률 개정을 전제로

2025년 세입 예산안에 수질개선부담금을 미편성하였는데,

2025년 1월 1일부터 바로 시행을 하는 것은 무리가 따를 것으

로 보이므로 소정의 행정소요 기간을 감안하여 2026년 1월 1

일부터 시행하는 것이 합리적이라고 판단되며 2025년 세입예

산안에 수질개선부담금을 예년수준(158억원)으로 반영할 필요

p.55

2. 기타경상이전수입
(환경개선특별회계,
59-596)

▶환경부는 사업이 종료되었음에도 수탁기관이 정산하지 않은

49개의 사업(사업비 1조 5,405억 4,800만원)에 대해서는 위탁

기관인 지방자치단체와 수탁기관인 공공기관 간 정산이 조속

히 완료되도록 조치하는 한편,

수탁기관에서 정산 완료(지자체에 반납)하였으나, 지방자치단

체에서 정산이 이루어지지 않고 있는 80개 보조사업(사업비

1조 3,199억 1,700만원) 중 국고반납분 204억 6,100만원에 대

해서는 환경부가 지방자치단체로 정산을 독려하는 등 정산잔

액이 조속히 국고로 반납조치 될 수 있도록 할 필요

p.60

3. 기타잡수입(일반회
계, 69-691)

▶환경부는 여주시와의 정산 과정에서 예상되는 준설토 매각대

금(미정산 물량)을 적정수준으로 세입에 반영하도록 하고 과

다 편성된 초과분 155억 8,100만원은 감액할 필요

[ 여주시 하천 준설토 판매 현황 ]

(단위: 억원)

구 분
준설토

판매액(A)

제비용등

(B)

수익금

(A-B)
환수금액

총계 1,988.8 1,234.6 754.2 327.1

정산완료 1,551.3 963 588.3 244.15

p.66
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미정산
(정산완료× 22/78)

437.5 271.6 165.9 82.95

《총괄 - 온실가스감축인지 예산제도 검토》

4. 환경개선특별회계
세입 관련

▶2025년 온실가스 감축인지 예산안(기금운용계획안 포함)은

총 16개 부처에 311개 사업, 12.1조원 규모로 상위 3개 부처

는 환경부 4조 3,643억원(26개 사업), 기획재정부 2조 2,761억

원(135개 사업), 산업통상자원부 2조 2,367억원(52개 사업)순

으로 나타났음.

[ 2025년 온실가스감축인지 예산안(기금운용계획안 포함) 현황 ]

(단위 : 개, 억원)

환경부 사업 중 해중합 테스트베드, 백두대간 등 생태축 훼

손지 복원사업, 도로재비산먼지 저감사업, 전기이륜차 보급지

원 사업 등의 경우 전형적인 온실가스 감축사업으로 평가할

수 있음에도 온실가스감축인지 예산서에 반영하지 않는 등

형식적으로 운영하고 있는 사례가 있었으므로 향후 온실가스

감축인지 예산서에 누락되지 않도록 할 필요

또한, 온실가스 감축인지 예산서를 이를 세부사업 기준으로

작성하여 예산 규모를 과다하게 집계하기 보다는 내역사업

또는 내내역사업별로 예산안 규모를 작성하는 방안을 검토할

필요

마지막으로, 온실가스를 일정부분 이상 배출하는 재정사업에

대해 온실가스에 미치는 영향을 분석하여 예산서에 포함시키

는 등 부정요인을 포함하는 방안을 검토하고, 수송분야를 포

함하여 NDC 온실가스 감축목표 달성을 위한 노력이 필요하

구 분
사업수(개) 예산(억원)

합계 정량 정성 R&D
세부사업

’24년 ’25안
합계 311 83 82 146 108,776 120,526

기재부(기금) 135 18 31 86 22,024 22,761
환경부(예산‧기금) 26 18 6 2 41,785 43,643
산업부(예산‧기금) 52 12 15 25 22,180 22,367
교육부(예산) 1 - 1 - 3,585 2,886

국토부(예산‧기금) 27 5 9 13 3,156 4,925
중기부(예산‧기금) 6 1 4 1 4,165 9,615
해수부(예산‧기금) 24 11 5 8 3,444 4,520
과기부(예산) 2 1 - 1 26 130

농림부(예산‧기금) 14 7 4 3 1,415 2,218
복지부(예산) - - - - 73 -
보훈부(예산) 1 - 1 - 7 99
국방부(예산) 1 1 - - 25 35
기상청(예산) 1 - - 1 278 327
산림청(예산) 12 7 5 - 5,108 5,011
농진청(예산) 6 - - 6 646 833
경찰청(예산) 2 1 1 - 859 955
해경청(예산) 1 1 - - - 201

p.80
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며, 온실가스 감축인지 예산제도를 지장재정까지 확대하여

적용하는 방안을 검토할 필요

《기획조정실》

1. 세입징수비용교부
금(환경개선특별회
계, 7100-7135)

▶세입징수비용교부금 예산을 연례적으로 과소하게 편성함에 따

라 2023년 말 기준으로 누적 미지급금이 595억 3,500만원(법정

징수비용 대비 39.4%)까지 확대되었고, 2024년 9월 말 기준으

로 미지급금이 392억 3,000만원에 달하고 있으므로 환경부는

미지급금을 해소하기 위한 방안을 조속히 마련할 필요

[ 연도별 세입징수비용교부금 지급 내역 ]
(단위 : 백만원, %)

주 : 1. 부담금 수납액에는 징수비용 교부 대상 과징금 및 가산금 포함

2. 괄호는 부담금 수납액 대비 법정 징수비용의 비율

연도
부담금

수납액1)
법정

징수비용(A)

징수비용

교부액(B)

미지급금

(A-B)

2018 725,302 104,073(14.3) 103,428 645

2019 899,889 165,585(18.4) 153,974 11,611

2020 837,404 164,699(19.7) 130,225 34,474

2021 794,484 162,978(20.5) 123,461 41,316

2022 707,512 157,766(22.3) 103,872 53,894

2023 696,160 151,173(21.7) 91,638 59,535

2024.9월 512,187 130,356(25.5) 91,126 39,230

p.101

《기후탄소정책실》

[기후변화정책관]

2. 세계 환경의 날 행
사 개최(환경개선
특 별 회 계 ,
1771-318)

▶세계 환경의 날의 원활한 행사 개최를 위하여 한국환경보전

원 및 민간 용역업체에 대해 각각 편성되어 있는 사업비 예

산을 한국환경보전원으로 일원화하여 편성하는 등 효율적으

로 업무를 추진하고 사업관리를 철저히 할 필요

p.107

5. 국제환경협력 및
지구보전(환경개선
특 별 회 계 ,
1711-307)

▶내역사업인 ‘개도국 녹색전환 확산을 위한 국제협의체 운영

사업’은 녹색전환 이니셔티브(GTI: Green Transition

Initiative) 플랫폼을 통해 참여국의 환경현안, 사업수요를 발

굴하고 ODA 및 국제감축 등 후속사업을 연계한 사업개발을

추진할 계획으로 2025년 예산안 3억원 신규 편성됨.

GTI 플랫폼을 통해 상대국 정부와의 신뢰와 협력을 기반으로

p.112
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현지의 환경현안과 개발협력 수요를 선제적으로 발굴하고, 발

굴된 사업에 대해서는 ODA 및 후속사업과 전략적으로 연계

하는 협력사업이 추진될 수 있도록 하는 등 ODA 사업의 효

과성을 제고하기 위해 사업추진 방안을 마련할 필요

6. 한국환경공단 출연
(환경개선특별회계,
1534-303)

▶환경부 및 한국환경공단은 온실가스감축, 상하수도 시설, 폐

기물 관리, 유해화학물질 관리 등 기관의 고유 업무 외에도

탄소중립 사회로의 이행을 위한 기후대응 사업분야 등으로

그 역할이 확대되고 있는 점을 고려하여 인력 확보 및 전문

성 강화를 위한 실효성 있는 방안을 마련할 필요

p.119

[녹색전환정책관]

3. 친환경경제사회
기반구축
(환경개선특별회계,
1531-301)

▶내역사업인 ‘녹색기반 구축’ 사업(56억 3,000만원)에서 추

진 중인 ‘환경표지 인증제도’ 관련 사업비가 2개의 세부사

업(친환경경제사회 기반구축, 한국환경산업기술원 출연)에

나누어 편성되어 있는 문제가 있으므로, 2025년 예산안의

친환경경제사회 기반구축(1531-301) 세부사업에 편성된 환

경표지 인증제도 관련 예산 15억 8,300만원은 한국환경산

업기술원 출연(1534-302) 세부사업으로 이관하여 환경표지

인증제도 운영과 관련된 사업비를 통합 관리할 필요

[ 환경표지 인증제도 운영 관련 예산 편성 현황 ]

(단위: 백만원)

▶환경표지 인증 제품에 대한 사후관리 조사가 서류조사 위

주로 실시됨에 따라 국민 건강 저해 및 환경표지 인증제

도의 신뢰성 저하 우려가 있으므로, 이에 대한 대책 마련

필요

[ 최근 5년간 환경표지 사후관리 운영 현황 ]

(단위 : 백만원, 건)

세부사업명
2024년

예산

2025년

예산안
사업 내용

친환경경제사회
기반구축

1,583 1,583
환경표지 인증기준개발및

개선, 국제협력

한국환경산업기술
원 출연

1,528 1,878
환경표지 인증심사,
사후관리, 홍보

구분 ’20년 ’21년 ’22년 ’23년 ’24.8

사후

관리 조사

계 3,821 4,385 4,440 4,824 2,275

서류 500 22 1,982 1,078 1,794

현장 3,321 4,363 2,458 3,746 481

p.123
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(시판품) (102) (159) (96) (92) (-)

부적합

(인증

취소)

계 153 172 187 182 108

서류 16 22 56 90 28

현장

(시판품)

137

(1)

150

(3)

131

(9)

92

(2)

80

(-)

7. 중소환경기업
사업화 지원 사업
(환경개선특별회계,
1531-307)

▶내역사업인 ‘녹색융합클러스터 조성’ 사업(45억원)은 총사

업비가 1,416억 9,200만원에 달하고 있다는 점에서 예산의

효율적 집행과 관리의 필요성이 있으므로, 「총사업비 관리

지침」에 따라 별도 세부사업으로 편성하여 관리할 필요

▶내역사업인 ‘녹색융합클러스터 조성’ 사업은 총사업비 500

억원 미만인 3개 사업으로 구성되어 있어 「국가재정법」에

따른 예비타당성조사를 받지 아니하였는데, 사업 추진과정에

원자재 가격 상승 등 외부적 요인으로 인한 사업비의 추가

투입이 필요하게 되는 경우에는 「국가재정법」에 따른 타

당성재조사를 받게 되어 사업이 지연될 가능성이 있으므로,

기본계획 및 중기재정계획을 면밀히 수립할 필요

p.131

[ 녹색융합클러스터 조성 사업 총사업비 및 연도별 예산 편성 계획 ]

(단위: 백만원)

* ´24년 조성계획 용역비(총 11억원)는 총사업비에 포함되지 않음

사업

구분

사업

기간

총

사업비
구분

연도별 예산 편성 계획

‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28

합계 - 141,692 (1,100) 9,000 47,157 48,877 36,658

첨단

전자산업

자원순환

클러스터

(구미)

’24~’28 45,773

소계 (400) 3,000 14,932 15,909 11,932

국비 (400) 1,500 5,966 9,454.5 5,966

지방비 - 1,500 8,966 6,454.5 5,966

태양광

사용후

패널

자원순환

클러스터

(해남)

’24~’28 48,831

소계 (400) 3,000 17,599 16,132 12,100

국비 (400) 1,500 6,049.5 10,816 6,050

지방비 - 1,500
11,549.

5
5,316 6,050

바이오에

너지

클러스터

(보령)

’24~’2

8
47,088

소계 (300) 3,000 14,626 16,836 12,626

국비 (300) 1,500 6,313 9,418 6,313

지방비 - 1,500 8,313 7,418 6,313

4. 환경책임투자
활성화지원
(환경개선특별회계,
1531-317)

▶내역사업인 ‘녹색채권 발행기관 이차보전’ 사업(81억원)은

대기업·공공기업에 지원이 집중되고 있고, 2023년부터 2024

년 8월까지의 집행추이를 고려할 때, 동 사업 예산을 증액

p.139
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할 사유가 크지 않으므로, ① 동 사업 증액분(4억 2,000만

원)을 감액하거나 ② 자금조달에 어려움이 있는 중소기업에

대한 우선 지원 필요성 등을 감안하여 ‘녹색자산유동화증권

발행 등 중소·중견기업 지원사업’ 예산으로 조정하는 방안

을 검토할 필요

[ 환경책임투자 활성화 지원 사업 예산 집행 현황 ]

(단위: 억원, 개)

▶녹색채권 및 녹색자산 유동화증권 이차보전을 통한 지원은

6대 환경목표 중 온실가스 감축 분야에 치중되어 있으므로,

다양한 환경목표를 위한 녹색경제활동이 균형있게 이루어질

수 있도록 사업 추진방안을 마련할 필요

[ 6대 환경목표에 따른 녹색채권 및 녹색유동화증권발행 현황 ]

구 분 연 도
신청기업수

(중견기업)

선정기업수

(중견기업)
발행액 지원금 지급

녹색채권
2023 29(2) 29(2) 46,339 54.5

2024.8 30(0) 30(0) 36,462 48.5

녹색자산

유동화증

권

2023 130 74 1,555 57.8

2024.8 107 74 1,910 68.4

6대

환경목표
경제활동

녹색채권

발행비중

녹색유동화증

권 발행비중

2023년 2024년 2023년 2024년

온실가스

감축

재생에너지 생산

(태양광, 풍력, 바이오매스 등),

무공해 차량, 철도차량 도입 및

운송 인프라 구축 등

95.5% 83.4% 63% 66%

기후변화

적응

기후변화 적용 핵심기술 활용

소재·부품·장비 제조
- - 1% 1%

물의

지속가능한

보전

하·폐수 관리, 저영향 개발,

물 공급
0.3% 3.6% 1% 3%

순환경제로

의 전환
폐기물 재활용·새활용 활동 3.8% 7.7% 29% 26%

오염방지

및 관리
대기오염방지 및 처리시설 구축 - 3.8% 6% 4%

생물다양성

보전
도시 내 탄소흡수원 조성 0.4% 1.5% - -

5. 녹색 인프라
해외수출지원펀드
(환경개선특별회계,

▶‘녹색 인프라 해외수출 지원펀드’사업(600억원)은 자원순

환, 탄소감축, 물 산업 등 녹색전환을 촉진할 수 있는 사
p.147
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1531-318)

업을 투자대상으로 설정하면서, 중소·중견기업에 대하여

하위펀드별로 최소 100억원을 의무적으로 투자하도록 하

고 있는데, 이는 각 펀드 조성액의 5～7%에 불과하므로,

중소·중견기업 수출 활성화를 위하여 중소·중견기업에 대

한 의무투자 금액을 상향 조정할 필요

[ 펀드 조성 및 투자계획 ] 

(단위: 억원)

▶녹색제품을 수출하는 중소·중견기업에 대한 투자를 위하여

KIND에 출자하는 것은 「해외건설 촉진법」에 따른

KIND의 설립 목적 및 업무에 부합하지 않으므로, 이를 추

진하기 위한 명확한 법적 근거를 마련할 필요

구분 계 ‘24년 ‘25년 ‘26년 ‘27년 ‘28년

블라

인드

펀드

1호

(‘24년 조성)
1,500 400 500 500 100 -

2호

(‘25년 조성)
2,000 - 300 500 800 400

프로젝트펀드

(‘26년 조성)
500 - - 200 300 -

합계 4,000 400 800 1,200 1,200 400

6. 물‧대기산업
경쟁력강화를위한
주요기자재국산화
기술개발사업
(R&D)
(환경개선특별회계,
1532-319)

▶‘물‧대기산업경쟁력강화를위한주요기자재국산화기술개

발(R&D)’(62억 6,700만원) 사업 중 주요기자재의 기술개

발을 통하여 사업화를 목적으로 하는 실증사업의 경우에

는, 참여기업의 민간부담률을 상향조정하는 방안을 검토할

필요

▶연구개발 사업은 장기간에 걸쳐 단계적으로 추진된다는

점을 고려할 때, 연도별 연구비 예산의 편차가 크게 발생

하는 것은 연구의 실효성을 저하시킬 수 있으므로, 안정적

인 중기재원조달 방안을 강구할 필요

p.154

[대기환경정책관]

8. 사업장 미세먼지
관리사업
(환경개선특별회계,
1633-301)

▶내역사업인 ‘소규모 사업장 방지시설 설치지원’ 사업(315

억 3,600만원)은 실집행 부진으로 인한 연례적인 이·불용

을 개선하기 위하여 2025년도부터 사업방식을 변경하여

추진할 예정이므로, 환경부는 사업관리를 철저히 할 필요

p.161
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[ 소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업 수행방식 변경(안) ]

기 존

→

개 편

▪개별 중소기업에 분산

지원

▪오염우심지역 사업장에 집중 패키

지 지원

▪신청→검토․선정→

지원

▪지역별 신청(지자체)→심사․선정

(환경부)→사업장 신청→진단·선

정 → 지원 → 사후관리

[ 소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업 실집행 내역(2020∼2024) ]

(단위: 백만원, %)

연

도

환경부 보조사업자(지방자치단체) 실

집

행

률

예산액 집행액 교부액
전년도

이월액

예산

현액
집행액

전년도 이월액

제외 이월

액

불용

액예산

현액
집행액

‘24.

10
49,200 48,709 48,709 44,446 93,155 56,188 48,709 23,968 - - 60.3

‘23 108,650 108,491 108,491 45,088 153,579 99,728 108,491 63,408 44,446 9,405 64.9

‘22 112,600 112,600 112,600 51,652 164,252 102,645 112,600 59,699 44,581 17,026 62.5

‘21 149,650 146,187 146,187 84,297 230,333 150,978 146,187 85,657 51,652 27,701 65.5

‘20 220,000 198,783 198,783 74,723 273,506 155,638 198,783 124,060 84,297 33,570 56.9

9. 자동차 배출가스
관리사업
(환경개선특별회계,
1633-302)

▶내역사업인 ‘전동화 개조’ 사업(86억 4,500만원)은 시장이

초기 단계임을 고려하여 목표 물량(455대)을 적정 수준으

로 산출하기 위하여 노력하고, 필요한 경우 노후 경유차량

과 같이 노후 경유 건설기계에 대해서도 유인책을 마련하

여 교체를 유도할 필요

p.167

▶내역사업인 ‘무공해 건설기계 보급’ 사업(23억 2,000만원)

은 전기굴착기 및 수소지게차의 2024년도 보급 실적이 부

진하므로, 환경부는 사업 추진 단계에서 구매결정자인 건

설업계 등 이해관계자의 의견을 보다 면밀히 청취하고 집

행 가능한 수준의 물량을 편성할 필요

[ 무공해건설기계 보급 지원 사업 실집행 내역('24.10.) ]

(단위: 대)

건설기계

종류
편성물량 집행물량

2025년도

편성물량(안)

수소지게차 20 -* 15

전기굴착기 200 21 55

계 220 21 70
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*신규 출시 차종의 형식신고 절차 진행중

▶내역사업인 ‘운행차 배출가스 저감사업’(2,633억 3,500만

원) 내에 편성되어 있는 ‘건설기계 저공해조치 지원’(412억

4,800만원) 사업은 운행차와 건설기계의 운행 특성이 다르

다는 점을 고려하여 향후 별도의 세부사업 또는 내역사업

으로 편성하는 방안을 검토할 필요

[ 건설기계 관련 내역사업 편성 현황 ]

2023년

⇒

2024년

  ○ 운행차 배출가스 관리사업
  ○ 운행차 배출가스 관리사업

  - 건설기계 저공해조치 지원

- 건설기계 DPF 부착 · 건설기계 DPF 부착

- 건설기계 엔진교체(건설기
계 전동화 개조 포함)

· 건설기계 엔진교체·개조

· 건설기계 전동화 개조

  ○ 전기굴착기 보급 지원

· 무공해건설기계 보급 지원
(전기굴착기, 수소지게차)

· 무공해건설현장 지원

7. 생활주변 미세먼지
관리사업
(환경개선특별회계,
1633-303)

▶내역사업인 ‘가스히트펌프 냉난방기 개조지원’사업(167억

8,100만원)은 기존 신청 완료 물량에 대해 신속한 부착을

추진하고, 「대기환경보전법 시행규칙」 경과조치에 규정

된 유예기간이 도과(2024.12.31.) 예정이므로 기존 가스열

펌프 설치 시설의 사업자에게 사업 지연으로 인한 의도하

지 않은 법령 위반이 발생하지 아니하도록 주의하도록 하

고, 이에 대한 방지 대책을 마련할 필요

p.176

[ 가스히트펌프 냉난방기 개조지원사업 실집행내역 ]
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(단위: 백만원, %)

년도

환경부 보조/출연사업자

예산액
교부

액

보조

사업

자명

교부액
전년도

이월액

예산

현액

(a)

집행액

(b)

이월

액

불

용

액

집행률

(b/a)

24.10. 18,646 18,623 시·도 18,623 8,169 26,792 8,768 - - 32.7

23 8,750 8,328 시·도 8,328 - 8,328 - 8,169 159 -

22 4,653 3,257
한양

대등*
3,257 - 3,257 3,257 - - 100

21 1,000 980
한양

대등*
980 - 980 973 - 7.3 99.3

※ 1차 시범사업(’21.5월~‘22.6월), 2차 시범사업(‘22.6월~’23.6월)

* 한양대학교 산학협력단, 한국자동차환경협회, 한국냉동공조산업협회

8. 무공해차
보급사업
(에너지및자원사업
특 별 회 계 ,
1633-301)

▶내역사업인 ‘전기자동차 보급’ 사업(1조 5,217억 7,000만

원)에서는 연례적인 집행 부진으로 인하여 목표 물량을 달

성하지 못하고 있음에도 불구하고 2025년도 예산안에서

지원 단가는 하향하고, 목표 물량을 상향하였으므로 환경

부는 목표 물량 및 지원 단가에 대한 전반적인 재검토를

통해 예산을 조정할 필요

▶또한, 동 사업은 어린이통학버스용 전기버스 290대에 대한

구매보조금 333억 5,000만원을 신규 편성하였는데,

2025년 1월 1일부터 「대기관리권역의 대기환경개선에 관

한 특별법」이 개정되어 신규로 도입되는 어린이통학버스,

화물배송트럭에 대한 경유자동차의 사용이 금지되었으므

로, 환경부는 이러한 무공해차 신규 전환 수요에 대응하여

다양한 차종에 대한 적절한 수준의 보조금을 지급하기 위

해 노력할 필요

p.183

[ 최근 3년간 전기자동차 차종별 국비보조금 단가 ]

(단위: 만원)

구분 2022 2023 2024 2025(안)
승용 600 500 400 300

승합(버스) 7,000 7,000 7,000 7,000

어린이통학

용버스
- - - 11,500

화물 1,400 1,200 1,100 1,000
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[ 최근 3년간 연도별 계획물량 대비 보급현황 ]

(단위: 대)

구분
2022년 2023년 2024.10월 2025년

계획 보급 계획 보급 계획 보급 계획

승용 164,500 123,920 215,200 115,817 233,000 103,444 260,000

승합(버스) 2,000 2,074 3,000 2,820 2,000 2,420 2,000*

화물 41,000 38,471 50,000 43,940 57,272 16,805 57,272

이륜 20,000 14,828 40,000 9,356 40,000 7,680 20,000

*일반 승합 1,710대, 어린이통학용버스 290대

▶내역사업인 ‘수소차 보급’ 사업(7,218억 3,000만원)은 2025

년도 예산안에 편성된 차종별 목표 물량의 집행 가능성을

신중하게 검토하여 물량을 조정하고, 이에 상당하는 예산

또한 조정할 필요

- 수소승용의 경우 2024년도(6,712대)에 비하여 4,288대 증가

한 11,000대의 목표 물량 설정

▶ ‘수소폐기물청소차’(72억원, 2025년 목표물량 10대)사업의

경우 지원차종 중 보조금 단가가 1대당 7억 2,000만원으로

가장 높은 수준인데, 구매 주체가 공공(지자체 및 공공기

관)임을 고려하여 예산 편성단계에서부터 보다 적극적인

사전 협의를 통해 집행가능한 물량의 면밀한 편성 필요

▶‘스택*교체지원’(41억 3,000만원)사업의 경우 2024년도 교

체 건수가 0건에 불과하므로, 환경부는 수소버스 스택 교

체에 대한 실수요를 보다 면밀히 추산할 수 있는 방안을

마련하고, 향후 교체 수요 발생 시 신속하게 예산을 집행

할 필요

*스택: 수소와 공기 중 산소를 결합하는 전기 화학반응을 통해

직류 전기를 만드는 내연기관차의 엔진과 같은 장치

p.191

(단위: 대)

구 분
2022년 2023년 2024.10월 2025년

계획 보급* 계획 보급 계획 보급 계획

승용 17,650 10,065 15,877 4,267 6,712 2,504 11,000

버스(저상) 300 143 347 311 908 466 1,190

버스(고상) 40 37 353 97 818 265 810

화물차 6 1 100 4 15 5 10
폐기물

청소차
4 - 120 3 15 8 10

*보급 물량은 사업시행주체(지방자치단체)의 실집행 내역 기준

[ 최근 3년간 연도별 계획물량 대비 보급현황 ]
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9. 무공해차
충전인프라 구축
(에너지및자원사업
특 별 회 계 ,
1633-312)

▶내역사업인 ‘전기차 충전기 구축 지원’(6,237억 5,000만원)

의 경우 스마트제어 완속 충전기의 구축 목표물량을 2024

년도 완속충전기 설치 목표물량(5만 7,000기)보다 1만

4,000기 증가한 7만 1,000기로 설정하였음.

전기차 화재에 대한 국민 불안으로 부지 선정에 대한 어

려움 등을 고려할 때, 전년 대비 증가한 1만 4,000기 분량

에 상당하는 예산에 대해서는 기존에 구축이 완료된 완속

충전기(33만 6,861대)에 대한 교체 등으로 일부 내역을 조

정하는 방안을 검토할 필요

p.199

[ 2025년도 전기차 충전기 구축 지원 사업 세부 산출 내역 ]

(단위: 백만원)

구 분 2024년 2025년(안) 증감
계 436,500 623,750 187,250

급속(직접)
30,000

(200기x150)

91,500

(610기x150)
61,500

급속(보조)
217,500

(2,900기x150x50%)

284,250

(3,790기x150x50%)
66,750

완속
74,000

(37,000기x2)
- △74,000

스마트 제어 완속충전기

(舊화재예방형충전기)신설

80,000

(20,000기x4)

213,000

(71,000기x3)
133,000

스마트 제어 완속충전기

(舊화재예방형충전기)교체
-

30,000

(20,000기x1.5)
30,000

이동형 충전기
30,000

(300기x100)
- △30,000

BSS(전기이륜차 배터리

교환형)

5,000

(500x20x50%)

10,000

(1,000x20x50%)
5,000

▶내역사업인 ‘수소충전소 설치’ 사업(1,962억 8,000만원)은

국토교통부에서 추진하고 있는 유사 사업*간의 중복 여부

를 검토하여 필요한 경우 사업 연계 방안을 강구하고, 국립

공원·지방도로 등 특수한 목적의 입지에 대해서도 수요와

효과성을 검토하는 등 초기 인프라 구축완료 이후 시점을

고려한 보다 정밀한 관점의 인프라 구축 검토 필요

*수소 대중교통체계 구축지원(교통시설특별회계, 4931-344), 수소

충전소 구축(교통시설특별회계, 1534-301)

p.204

《물관리정책실》

[수자원정책관]

10. 수자원공사지원
(일반회계,
5131-309)

▶한국수자원공사는 4대강 사업에 대한 부채를 정부의 ‘수

자원공사지원’(3,400억원) 사업 예산과 자체 순이익을 활
p.211
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용하여 상환할 계획인 바, 발전·단지·친수 사업 등을 통

해 지속적으로 자체수익을 확보하고, 경비절감 등을 통

해 4대강 사업 투자비가 원활히 상환될 수 있도록 노력

할 필요

[ 4대강 사업에 대한 부채 분담방안 ]

구 분 수자원공사 정 부 계

분담규모

원 금 5.6조원(70%) 2.4조원(30%) 8.0조원

이 자 - 2.9조원 2.9조원

계 5.6조원(51%) 5.3조원(49%) 10.9조원

분담기간 ‘15∼’36년(22년) ‘16∼’31(16년)

11. 수자원시설 조사
및 연구
(일반회계,
5131-313)

▶‘수자원시설 조사 및 연구’사업(30억원)은 댐 건설 후보지

선정에 대한 지방자치단체, 주민 등의 반대와 예비타당

성조사 수행 기간 소요에 따라 집행상 이월이 발생할 것

으로 예상되는 바, 사업 추진과정에서 추가 지연이 발생하

지 않도록 사업관리를 철저히 할 필요

- 환경부는 2024년 예산 63억 4,000만원 전액을 대행사업자

인 한국수자원공사에 교부하였으나, 한국수자원공사는 교

부 예산 전액을 미집행 중

[ 댐 건설사업 추진 절차 ]

추진 절차 일 정

· 댐건설에 관한 계획의 적정성 검토 ‘23.5월~’24.7월

· 지역주민 의견수렴 ‘24.8월~

· 행정기관 협의 및 공청회
‘24.10월

· 지역수자원관리위 자문

· 국가물관리기본계획 부합성 심사

‘24.11월· 국가수자원관리위 심의

· 하천유역수자원관리계획 반영(고시)

· 기본구상 ‘24.12월

· (예비)타당성조사 ‘25년

p.220

12. 홍수예보 및 수문
조사 지원
(일반회계,
5131-313)

▶‘수문정보인프라 확충’ 내역사업(584억 5,400만원)의 ‘자동유

량 설치’사업(279억 7,500만원)은 ’23년 및 ’24년 개소당 설

치 단가(계약금액 기준)와 ’25년 예산안의 개소당 설치

p.227
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단가(편성금액 기준)에 차이가 있으므로, 현장여건과 설치

방식 등을 사전에 면밀히 검토하여 적정 예산을 편성할

필요

- 2025년 예산안은 표준단가 기준 중위값(3억 7,300만원)으로

개소당 단가를 설정하여 예산을 편성(373백만원×75개소)

[ 자동유량 설치사업 개소당 설치 단가 현황 ]

(단위: 백만원, 개소)

＊2024년 10개소 설치를 계획하였으나 연중 계획 변경으로 25개소 설치 중

▶‘자동유량 설치’사업은 2025년 75개소 일시 구축 시 사업 지

연이 발생할 수 있으므로 하천점용허가 등 관련 기관 협의

를 신속하게 실시하고, 설치 방식의 표준화, 규격화 가능한

품목의 동시 발주 등 공정별 사업관리 및 집행관리를 철저히

할 필요

- 행정절차 이행 기간이 추가로 발생하거나 시험운영 중 기

술적 문제 등이 발생하는 경우 사업이 지연될 우려

구분 예산액 계약금액 설치개소 개소당 단가

2023년 1,260 1,213 4 303

2024년＊ 4,200 7,360 25 294

2025년(안) 27,975 (계약 전) 75 373

[ 자동유량 설치사업 과정별 절차 및 소요 기간 ]

구 분 내 용 소요기간

1
관련 기관

협의

․하천·도로점용허가 등 각종 행정절차

․민원해결
-

2 실시설계
․실시설계 용역 발주 및 업체선정(20일)

․설계도서 작성(60일)
80일

3 설치공사

․설치 용역 발주 및 업체선정(20일)

․사전 준비(20일)

․설치 공사(60일)

100일

4 시험운영
․시험 운영(15일)

․시설 준공(15일)
30일

총 소요 기간 210일+＠
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13. 댐 운영관리
(일반회계,
5231-301)

▶내역사업인 ‘댐 스마트 수량-수질 통합감시체계 구축’사

업(58억원)의 ‘통합관측소 구축’사업(20억 8,800만원)은 안

전사고 예방 측면과 효율적 예산 집행을 고려하여 수량-

수질 통합관측소 구축 유형(교량형/천변형)을 사전에 구

체화하고, 이에 따라 2025년 예산안에 반영된 개소당 구

축 단가를 면밀히 재검토할 필요

- 신규 구축 7개소 중 6개소를 교량형으로 설치할 예정이며,

개소당 구축 단가를 320백만원으로 산정

※구축 단가는 2억 4700만원(천변형)부터 3억 2200만원(교량형+

수위계)까지 차이

- 사업시행 과정에서 구축 유형을 정하는 경우 낙찰차액이 크

게 발생해 효율적 예산집행 저해

[ 통합관측소 구축사업 개소당 구축 단가(계약금액 기준) ]

(단위: 백만원)

구분 예산액 발주금액 계약금액 낙찰차액 개소당 단가

2023년 2,245 3,710 3,070 640 299.2

2024년 1,604 1,704 1,384 320 276.8

p.238

▶내역사업인 ‘댐 스마트 수량-수질 통합감시체계 구축’사

업의 ‘통합관측소 운영’사업(35억 5,500만원) 예산안은 장

기외주용역계약(3년) 낙찰차액을 반영한 개소당 운영단

가(60.2백만원)가 아닌 종전 개소당 운영단가(79백만원)

기준으로 산출된 바, 이에 대한 감액 조정(45개소, 총△

846백만원) 필요

- 한국수자원공사는 통합관측소 운영을 위한 외주용역 계약을

2023년 중 장기계약(3년, 2026년까지)으로 변경

- 장기계약 단가(개소 당 6,020만원)로 ’25년 통합관측소

45개소 운영 시 총 27억 900만원(’25 예산안 35억 5,500
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만원 대비 △8억 4,600만원)이 소요될 예정

[ 2025 통합관측소 운영사업 예산 편성 내역 ]

사업명 예산안 편성내역

§ 통합관측소 운영 3,555 ㆍ45개소 x 79백만원 = 3,555백만원

(단위: 백만원)

14. 충주댐치수능력증
대사업
(일반회계,
5231-320)

▶제21차 총사업비 조정(’24. 6)＊에 따라 치수·안전 관련

사업을 내년에 우선 완료하고, 홍수기 작업 여건 등을

고려하여 후속 공정은 2026년에 실시할 필요가 있으므로,

2025년 예산안에 반영된 조경 복구공사(2026년분) 및 사

업관리 비용 50억 1,200만원에 대해서는 감액 조정 필요

＊건설참여자 안전과 공사 품질관리를 위해 사업기간연장(’26년까지)

- ’25년 예산안에 ’26년 실시 예정 사업[제3사토장(신규공

원, 호안공), 잔디광장]까지 포함하여 총사업비 잔여 예

산(30,192 백만원) 전액 편성

p.246

[ 조경 복구공사(후속 공정) 예산(안) 세부 내역 ]

(단위:백만원)

구 분 세부내역 ’25 예산(안)

소 계 5,012

§ 공사비

- 제3사토장(신규공원, 47,409㎡): 2,835백만원

- 제3사토장(호안공, 6,000㎥): 1,196백만원

- 잔디광장(10479㎡): 895백만원

4,926

§ 관리비 - 대행사업관리비(한국수자원공사): 86백만원 86

15. 국가하천정비
(일반회계,
5331-301)

▶‘국가하천정비(일반)’ 하나의 내역사업에 4,501억원을 편성

하고, 공사비 비목(3,435억 6,400만원)에서만 137개 사업에

대한 발주가 이루어지는 것은 예산 편성 및 집행의 투명성

을 저해할 수 있으므로 내역사업을 추가로 신설하여 사업

관리를 강화할 필요

[ 2025 국가하천정비(일반)사업 수행 계획 ]

(단위: 건, 백만원)

구분 기본설계 실시설계 공사 감리

사업건수 137 81 137 135

p.251
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▶국가하천정비(일반) 내역사업의 시설부대비(21억 500만

원)에는 동 내역사업 뿐만 아니라 배수영향구간정비·승

격하천정비 내역사업의 시설부대비도 함께 편성되고 있으

므로 각각 분리하여 편성하고, 해당 사업의 부대경비로만

집행될 수 있도록 관리할 필요

- 여러 개의 내역사업을 묶어 시설부대비를 한번에 편성하는

경우 편성과 집행의 효율성과 편리성이 있지만, 부대경비라

는 특성상 목적 외 용도로 변경 사용될 가능성 있음

금 액 24,185 52,398 343,564 36,612

[ 2025년 국가하천정비사업 시설부대비 편성 세부내역 ]

사업명
시설부대비
(25년 정부안)

편성내역

§ 국가하천정비(일반) 2,105

ㆍ국가하천정비(일반), 배수영향구간
정비, 승격하천 정비 3개 내역사업
의 시설부대비. ‘25년 공사비(330,824
백만원)의 0.63%

§ 목감천 국가하천정비 40
ㆍ총사업비 범위 내에서 조달수수료,

측량수수료 등 실소요경비 계상

§ 원주천 재해예방사업 20
ㆍ총사업비 범위 내에서 조달수수료,

측량수수료 등 실소요경비 계상

(단위 : 백만원, %)

▶내역사업인 ‘굴포천 국가하천정비’사업(10억원)과 ‘서낙

동강 국가하천정비’사업(10억원)은 총사업비 증가에 따

라 사업계획적정성 재검토를 추진하여야 하므로, 2025년

예산안의 20억원(보상비)은 집행 가능성 재검토 필요

- 총사업비 변경에 따른 법정절차(재정당국 협의 등)로 2026년

이후 보상절차가 개시될 것으로 예상되고, 실제 보상비 지급

은 토지·지장물조사, 감정평가, 보상협의 및 중앙토지수용위원

회 재결 등을 거쳐야 가능

p.257

[ 굴포천·서낙동강 국가하천정비사업 예산 편성·집행 내역]

(단위 : 백만원)

구분 합계 설계비 공사비 보상비 감리비 부대비

굴포천

국가하천

정비

’24년
예산 3,335 335 2,970 - - 30

집행 1,551 1,551 - - - -

’25년 예산안 1,000 - - 1,000 - -

서낙동강

국가하천

정비

’24년
예산 6,087 287 1,900 3,000 800 100

집행 200 200 - - - -

’25년 예산안 1,000 - - 1,000 - -
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[물환경정책관]

16. 산업폐수관리체계
선진화
(환경개선특별회
계, 1131-303)

▶내역사업인 ‘이차전지 폐수 적정처리 기술지원’ 사업(5억원)

은 유사한 내용의 사업이 기 추진된 바 있으므로, 해당 사업

의 결과·실적을 철저히 분석한 후 신규 추진 필요

▶장기적으로는 이차전지 폐수처리 대책 마련을 위하여 이

차전지 폐수 규제 등 제도적인 방안을 마련할 필요

p.265

17. 공공폐수처리시설
(환경개선특별회
계, 1131-305)

▶내역사업인 ‘국가시설 개선’ 사업(346억 8,100만원) 중 ‘여

수산단 노후폐수관로 공사비’(162억 3,600만원)는 연례적으

로 이월이 발생하고 있고, 2024년 실집행률도 부진한 상황으

로, 면밀한 사업관리로 2025년도 사업비가 적정하게 집행될

수 있도록 관리할 필요

[ 최근 5개년 여수산단 실집행 내역 ]

구분 ‘20년 ‘21년 ‘22년 ‘23년
‘24년

(9월 기준)

본예산 1,750 - 10,484 7,103 9,000

예산

현액
1,750 1,338 10,599 15,775 13,511

집행액

(집행률)

412

(23.5%)

1,223

(91.4%)

1,927

(18.2%)

11,264

(71.4%)

7,327

(54.2%)

이월액 1,338 115 8,672 4,511 -

(단위 : 백만원)

▶‘달성산단 폐수관로 정비’(18억 7,100만원)는 2024년 예산

45억원 중 9월 현재 집행액이 500만원에 불과하여 실집행

률이 0% 수준이므로, 2025년도 사업 추진시 철저한 사업

관리 필요

p.271

18. 산업단지완충저류
시설 설치
(환경개선특별회
계, 1131-306)

▶동 사업(1,786억 9,300만원)은 실집행이 부진하고, 2024년

국고보조사업 연장평가보고서에 ‘감축 및 사업방식 변경’평

가 결과를 받았음에도 고려하지 않은 문제가 있음.

▶동 사업 예산은 세부 기준인 완공 예정연도별 지원기준에 따

라 편성된 것으로, 현실적인 완공 예정연도에 맞추어 사업을

완료할 수 있도록 철저한 사업관리 필요

p.278

19. 스마트하수도 관
리체계 구축·운영
(환경개선특별회

▶내역사업인 ‘스마트 하수관로’ 사업(441억 6,800만원)의 실

집행이 부진함에도 2025년도 예산안에 잔여 공사비 전액
p.285
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계, 1132-309)

을 편성하고 있으므로, 집행가능성을 고려한 예산안 조정

필요

- ’24.9 기준 사업 대상 10개소 중 7개소의 설계 미완료, 2023년

이월액 414억원 전액 미집행

[ 스마트 하수관로 사업 집행 내역 ]

(단위 : 백만원, %)

▶동 사업 추진시 KDI 사업계획 적정성 검토보고서를 반영하

지 아니한 문제가 있으므로, 향후 후속 사업 추진시 적정성 검

토 결과 취지를 실현할 수 있는 방안으로 예산 편성 필요

구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년

본예산 8,178 20,000 41,670 10,096 44,168

예산현액 8,178 6,000 44,120 51,531 -

집행액

(실집행액)

8,178

(0)

3,550

(7,178)

2,085

(120)

838

(156)
-

이월액

(사업시행주

체 이월액)

0

(8,178)

2,450

(4,550)

41,435

(3,638)
- -

20. 하수관로정비
(환경개선특별회
계, 1132-312)

▶내역사업인 ‘대심도 하수저류시설 설치사업’(150억원)은 실집행

이 부진하고 사업 진행에 차질이 발생하고 있으므로, 예산 조정

필요

- 2023년 예산에 편성된 설계비 54억 3,500만원 중 45억원은 다음

연도로 이월되고 9억 3,500만원은 불용되어, 예산 전액이 미집행

되었으며, 2024년 예산 137억 3,100만원 또한 전액 미집행 상태

［ 대심도 하수저류시설 설치 사업 집행 내역］

(단위: 백만원, %)

구분

환경부 보조사업자

본예산 추경 집행액 교부액
전년도

이월액

예산

현액(A)

집행액

(B)

다음연도

이월액
불용액

실집행률

(B/A)

2023년 5,435 5,435 4,500 4,500 - 4,500 - 4,500 935 0

2024.9 13,731 13,731 4,000 4,000 4,500 8,500 - - - -

p.289

[물이용정책관]

21. 광역상수도 안정
화 ( 일 반 회 계 ,
5033-303)

▶남강댐 광역 1단계 노후관 개량사업은 총사업비 증가로 인

해 사업계획 적정성 재검토를 진행하고 있어 2024년 9월 말

기준 실집행이 전혀 이루어지지 못하고 있고, 2025년에도 사

업계획 적정성 재검토 및 총사업비 조정 이후에 사업이 추진

될 것으로 전망되므로, 2025년도 예산의 연내 집행을 위하여

p.294
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공사발주 및 선금 지급이 차질 없이 이루어질 수 있도록 집

행관리를 철저히 할 필요

22. 지하수관리(일반
회계, 5131-301)

▶지하수자원확보시설 설치 사업은 지하수자원확보시설 설치

를 통해 상시적인 물 부족을 겪고 있는 도서 및 내륙지역에

안정적인 용수를 확보하고 국민 물 복지를 실현하기 위한 사

업으로, 사업별 진행상황 및 2025년도 집행가능성 등을 종합

적으로 고려하여 예산을 적정수준으로 감액 조정하는 한편,

향후 사업이 지연되지 않도록 집행관리를 철저히 할 필요

[ 2024년 지하수자원확보시설 설치 사업 실집행 및 예산 현황]

자료: 환경부

지하수저류댐

설치사업 지점

환경부 사업시행주체(한국수자원공사)

2025년

예산안
‘24년

예산

집행액

(A)

‘24년 실집행(9월말 기준)

전년도

이월액

(B)

교부현

액

(A+B)

집행

액

(C)

집행

률

(C/A

+B)

계 10,820 10,820 - 10,820 2,902 26.8 19,293

설

계

소야도 366 366 - 366 77 21.0 -

소안도 52 52 - 52 - 0 1,960

강릉연곡 467 467 - 467 269 57.6 2,940

보령주산 52 52 - 52 - 0 -

청양남양 504 504 - 504 367 72.8 2,940

영동상촌 467 467 - 467 344 73.7 2,940

영덕영해 52 52 - 52 - 0 2,940

시

공

덕적도 630 630 - 630 46 7.3 422

욕지도 2,800 2,800 - 2,800 165 5.9 1,151

양평양동 3,430 3,430 - 3,430 184 5.4 600

상

세

조

사

10개

지점
2,000 2,000 - 2,000 1,450 72.5 1,852

(단위: 백만원)

p.300

▶4대강 지하수 조사·공급 사업은 4대강 보 개방·모니터링 시

지하수 피해발생 사전 방지, 보 개방에 따른 지하수 대책 시

행 등 안정적 용수 공급 및 지하수자원 보전관리를 위한 사

업이나,

용수 긴급지원 및 지하수 용수공급대책 사업은 과업기간, 동

p.304
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절기 민원 발생 수요 등을 고려할 때 2023년에 이어 2024년

예산도 일부 이월하여 집행할 수 밖에 없고 2025년에도 과업

기간을 고려할 때 7월 이후 집행하게 될 것으로 예상되므로,

예산 편성과 집행간의 회계연도 불일치를 해소할 수 있도록

사업의 집행관리를 보다 철저히 할 필요

[ 용수 긴급지원 및 지하수 용수공급 대책 사업 실집행 현황 ('24.9월말) ] 

(단위 : 백만원,%)

구분

환경부 사업시행자(한국수자원공사)

‘24년

예산

액

전년도

이월액

예산

현액

집

행

액

‘24년

교부

액

전년도

이월액

교부

현액

(A)

집행

액

(B)

이

월

액

불

용

액

실집

행률

(B/A)

용수 긴급지원

및 지하수

용수공급 대책

500 720 1,220 720 720 358 1,078 489 - - 45.4

10. 국제개발협력사업
지원(ODA)(일반
회계, 5110-302)

▶동 사업은 수원국과의 사업부지 변경에 대한 내부 검토 필

요, 도면과 현지 현장과의 불일치, 반정부 시위 등으로 인해

사업 추진이 지연되고 있는 상황이므로,

① 향후 사업 추진과정에서 사업부지, 현장 상황을 고려하여 수

원국과 협의가 완료된 사항을 중심으로 사업을 편성하는 한편,

사업 추진이 지연되지 않도록 수원국과 협조체계를 구축하고,

② 기후대응기금을 통해 탄소중립 그린 국제개발협력(ODA)

사업을 통해 수자원분야에 대한 국제개발협력 사업을 진행하

고 있으므로, ODA 사업의 장기적 관점에서의 일관성 있는

사업 추진을 위하여 사업을 통합하여 추진하는 방안을 검토

할 필요

p.310

11. 수돗물 공급 안전
강화(환경개선특
별 회 계 ,
2031-326)

▶내역사업인 ‘정수장 소형생물 대응체계 구축’ 사업(자치단체

자본보조, 광역 30%, 기초 50%, 23년 신규)은 정수장 등으로

부터의 유충 유출을 원천차단하기 위해 소형생물에 대한 정

밀 여과장치 등 물리적 차단 기술을 정수장 등에 도입하는

사업으로,

설계 검토 지연 등으로 인해 실집행률이 42.4%에 불과하므

로, 향후 사업의 집행 실적 관리를 보다 철저히 하고,

유충사고 재발방지를 위해 정수장 위생관리 개선사업과 동

사업 모두 적용되지 않는 정수장에 대해 유충 대응의 미비점

을 조사하여 이에 대한 개선 조치를 시행하도록 할 필요

p.316
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[ 2024년 9월 말 기준 유충 대응 시설 설치 추진 현황 ]

(단위 : 개소)

* 지자체 자체 정수장이 없어 배수지에만 설치한 경우 제외

** 가동 지방정수장 수(운휴 정수장 제외)

자료: 환경부

구분

가동

정수장

수

유충 대응 시설 개선 추진*

소계

2개 사업

모두

추진

정수장

위생관리

개선 추진

정수장

소형생물

대응체계

구축 추진

정수장 수 397* 246** 44 57 145

12. 유체성능시험센터
설치(환경개선특
별 회 계 ,
2038-319)

▶환경부는 유체성능시험센터*와 국가물산업클러스터** 간 업

무 유사·중복으로 인한 비효율을 방지하고, 물산업 육성을 위

한 효과적인 지원을 위하여 한국수자원공사와 한국환경공단

간 인프라 및 자원 공유, 정보 공유 및 연계프로그램 강화

등 유기적인 협업체계를 구축할 필요

*유체성능시험센터는 펌프, 유량계, 밸브 등 유체 기자재의 상

업적 사용을 위한 국제수준의 공신력 있는 성능시험 및 인·검

증을 지원함으로써 물산업 관련 기술경쟁력 강화 및 물산업 

활성화를 도모하는 기관

**물산업클러스터는 물 관련 기술개발 및 기업 지원을 통해 물

산업 경쟁력을 강화하고, 물 관련 스타트업 및 중소기업들을 

대상으로 연구개발, 실증, 인증, 시험 등 다양한 지원을 제공하

는 기관

p.324

13. 유출지하수 활용
활성화(지역균형
발 전 특 별 회 계 ,
1232-301)

▶내역사업 중 “유출지하수 이용시설 설치 지원” 사업은 지하철 

역사 등에서 유출지하수가 발생할 경우 이를 냉난방, 조경용

수, 도로 살수용 등 여러 용도로 사용하기 위한 시설을 설치하

는 사업이나, 

향후 사업 대상지 선정 시 발생량 대비 이용량을 고려하여 효

과성이 높은 대상지를 선정하는 한편, 기존 시범사업의 경우과 

같이 행정절차 이행 등으로 인해 사업 추진이 지연되지 않도

록 사전에 준비를 철저히 할 필요

p.328

<환경보건국>

14. 환경성질환 예방
및 사후관리사업 ▶환경보건이용권 제도의 성공적인 정착을 위해 관계기관 p.335
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(환경개선특별회
계, 2204-302)

및 지자체 등과 긴밀히 협력할 필요

- 환경부, 사업전담기관인 한국환경산업기술원, 지자체 등 간의

유기적인 협력이 필요할 것으로 보이며, 환경보건이용권 제도를

시작으로 환경보건에 대한 국민의 정보접근성 제고와 환경보건

사각지대 해소를 위한 노력이 지속될 필요

[ 환경보건이용권 추진 체계 ]

○(지원 대상) 수급자 및 차상위계층 중 어린이 중심

○(지원 규모) 1만명 대상, 1인당 10만원  

○(지원 내용) 실내환경 진단‧컨설팅, 진료 지원, 곰팡이 제거, 건강나

누리캠프 등 다양한 서비스 제공 

15. 화학물질관리체계
선진화
(환경개선특별회
계, 2310-301)

▶내역사업인 ‘화학물질 유해성정보 신고제도 지원사업’(50억

원)의 경우 환경부는 개정된 「화학물질의 등록 및 평가 등

에 관한 법률」*의 시행일(2025.1.1.)에 맞추어 신규화학물질

신고 예정인 중소·중견기업에게 적극적인 참여를 독려하고,

새롭게 도입되는 유해성정보 신고 제도의 신뢰성 확보를 위

하여 사업관리를 철저히 할 필요

* 신규화학물질의 등록기준 완화(연 0.1톤 이상→ 1톤 이상) 및 신

고된 화학물질에 대한 유해성정보 신고·확인제도 도입

p.340

16. 유해화학물질 테
러·사고 대비

▶내역사업인 ‘화학물질 사고 및 테러장비 확충 등 대응

추진’사업(36억 4,500만원)은 화학사고 현장분석차량*의 교
p.347
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(환경개선특별회
계, 2320-301)

체 비용(10억원/대)을 포함하여 2024년 이후 내구연한 도

래 예정인 장비들의 순차적 교체 계획을 마련할 필요

*화학물질 분석기기, 시료 전처리 시설 등을 탑재한 이동식 실험실

17. 화학물질 취급 안
전관리, 지원
(환경개선특별회
계, 2320-302)

▶내역사업인 ‘화학안전 사업장 조성지원’사업(63억 7,700만

원)은 사업장들의 중도 포기로 인한 불용을 방지하기 위하

여 2025년도 예산 집행 시 상반기 내 지원업체 확정을 완

료하고, 필요한 경우 연내 집행 가능한 수준으로 예산을

편성할 필요

p.355

[자원순환국]

18. 자원순환촉진지원
(환경개선특별회
계, 1431-303)

▶내역사업인 ‘자원의 재활용·재사용 촉진지원’ 사업 중, ‘다

회용기 택배상자 시장형성 지원’ 사업(13억 7,800만원)은

2025년도 신규 추진 사업으로,

① 사업 추진 기간에 따라 사업비가 변동될 여지가 있으므로 사

업 일정의 철저한 관리가 필요하고,

② 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 택배상자 미회수에 기

인한 다회용기 상자 손실 등 참여 기업의 손실에 대하여 별

도 보상 기준이 마련되지 아니한 상태로 사업 수행자들의

중도 포기 가능성이 있어 사전에 철저한 준비가 필요하며,

③ 사업 수혜자인 기업에 대한 자부담 설정이 중장기적으

로 고려될 필요

p.360

▶내역사업인 ‘생활폐기물 정보관리시스템 구축’ 사업(30억

8,300만원)은 현장정보 자동수집 시스템을 구축하는 사업

으로 시스템 활용을 위하여 현장 정보 수집 능력 확보가

필요함에도,

2024년 9월 기준 현장정보 자동수집 단말기 구입 및 설치

비 예산 집행률이 3.8%에 불과

[ 현장정보 자동수집 단말기 구입 및 설치비 집행내역 ]

p.364



- 26 -

사업명 세부 검토사항 보고서
페이지

(단위 : 백만원)

▶또한, 생활폐기물 현장정보 자동수집 단말기 설치 대상 시

설은 당초 계획 7,343개소 대비 6,529개소(88.9%)가 감소한

814개소로 변경되었는데, 민간업체의 설치 수요 부족에 따

라 계획 대상 시설을 감축했다는 지적을 받지 않도록 사

업 관리 철저 필요

구 분
2024년 예산

본예산(A) 집행액(B) 집행률(B/A)

현장정보 자동수집 단말기 구입

및 설치비
2,418 93 3.8%

19. 재활용 및 업사이
클 체계 구축
(환경개선특별회
계, 1432-305)

▶내역사업인 ‘탈플라스틱 사회전환 확산 캠페인’사업(7억

700만원)은 수의계약을 통해 한국환경보전원에서 수행 중

인바, 가급적 수의계약을 지양하고 2025년 사업 수행시 공

개 모집을 통하여 수탁자를 선정할 필요

- 동 사업의 근거는 「순환경제사회 전환 촉진법」 제9조이고, 동법

시행령 제3조제2항에 따르면 사업을 위탁하려는 경우 공개모집을

통하여 지정하도록 규정

p.371

20. 전기·전자제품 및
자동차의 재활용
체계 구축·운영
(환경개선특별회
계, 1432-315)

▶내역사업인 ‘제주 농촌·에너지 취약지구 등 사용후 배터

리 활용 제품 보급 시범사업’ 사업(8억원)은 제주 지역

전기차 사용후 배터리를 활용한 농업용 ESS, 에너지 복지

형 장비 등 제작에 소요되는 비용을 지원하는 (국비 50%)

사업으로,

① 제주도에서 기 추진하였던 「전기차 재사용 배터리 활

용 인프라 실증사업」의 효과 및 한계를 분석하여 동 시범

사업 추진에 활용할 필요가 있고,

② 수행 기업 선정 기준 및 무상보급 대상 지역 선정 기준

을 사전에 마련할 필요가 있으며,

③ 사용후 배터리 재사용 관련 부처간 업무 중복이 발생하지

않도록 장기적 관점에서 업무 분담을 명확히 할 필요

p.376
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▶내역사업인 ‘전기차 전주기 탄소중립 환경정보센터 구축’

사업(30억 9,400만원)은 전기차 배터리의 전주기 이력관리 및

탄소중립 환경정보 활용체계를 구축하려는 것으로, 실집행

부진을 고려하여 예산 조정 필요

- 2023년에 편성된 기본조사설계비(420-01) 예산 10억원은 2024년

으로 전액 이월되었음에도 2024년 9월 기준 설계 미완료 상태

로, 2025년도 예산안의 건축공사비 집행 가능성 저조

- 2025년도 예산안에 편성된 감리비 5억 4,400만원은 총 건축공

사비 중 2024년 및 2025년도에 편성된 건축공사비에 해당하는

비율인 30%를 적용하여 산출한 값이나, 2025년도에 편성된 건축

공사비 집행 가능성을 고려할 때 일부 조정 필요

[ 전기차 전주기 탄소중립 환경정보센터 감리비 산출내역 ]

구분 내용

요율

8.56% (’22년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부
지침 전면 책임감리비 복잡한 공종 요율 기준)

※ 부가세 제외 건축공사비(19,243백만원) 기준 20,000백만원
이내요율적용

산출

내역

[건축공사비(21,167백만원) x 요율(8.56) = 1,812백만원]
x [총 건축공사비 증 ‘24+’25 건축공사비 비율 = 30%]
= 544백만원

p.381

21. 유해폐기물 처리
및 대집행
(환경개선특별회
계, 1433-301)

▶내역사업인 ‘익산 석산복구지 불법폐기물 처리 대집행’사

업(23억원)은 익산 석산복구지에 불법 매립되어있는 폐기

물의 조치명령 미이행 업체에 대하여 행정대집행을 추진

하는 사업으로,

① 대집행 사업 최초 시행 연도인 2018년부터 현재까지

2021년을 제외한 매년 실집행 부진 및 연례적인 이월이

발생하고 있으므로, 예산 편성시 실집행 부진 문제의 원인

및 해결 대책을 고려할 필요가 있고,

② 익산 석산복구지에 불법폐기물 처리 대집행에 소요되는

총 비용 및 처리에 대한 장기적인 계획 마련이 필요하며,

③ 대집행 이후 비용 징수가 원활하게 진행될 수 있도록 대

책을 마련할 필요

p.386
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22. 폐 기 물 처 리 시 설
확충(환경개선특
별 회 계 ,
1433-306)

▶동 사업(2,351억 9,000만원) 예산은 세부 기준인 완공 예정연

도별 지원기준에 따라 편성된 것으로, 현실적인 완공 예정연

도를 설정하여 적정 예산을 편성하고, 연례적인 실집행 부진

을 고려하여 2025년도 예산 일부를 조정할 필요

- 2025년도 완공으로 설정된 일부 지역은 2024년 8월 기준 실집행

액이 0인 상황

[ 2025년 완공 예정 폐기물처리시설 2024년 예산 및 실집행률 ]

- 최근 3개년 폐기물처리시설 설치사업 실집행률을 살펴보면,

2021년 78.4%, 2022년 71.1%, 2023년 66.7%로, 매년 300억원

∼700억원 규모의 미집행액(이월 및 불용)이 발생

[ 최근 3년간 폐기물처리시설 사업 실집행 현황 ]

(단위: 백만원, %)

연

번
사업명

’24년도

본예산

예산현액

(지자체)

실집

행액

2025년도

예산

1 강원화천군친환경에너지타운 375 1,598 0 1,125

2 충남 서산시 친환경에너지타운 100 100 0 2,900

3 전북전주시바이오가스수소화시설 650 - 0 2,550

(단위 : 백만원)

구분

부처 사업시행주체(피출연․피보조 기관 등)

예산

집행액 교부액
전년도

이월액

예산

현액

(A)

집행액

(B)

전년도

이월액

제외 이월액 불용액

실집

행률

(B/

A)
본예산 추경 예산

현액
집행액

2021 124,789 124,789 107,565 107,565 37,040 144,605 113,327
107,56

5

92,69

8
28,278 3,000 78.4

2022 134,962 134,962 144,538 144,538 28,573 173,111 123,148
134,41

2

108,66

8
45,140 4,823 71.1

2023 163,903 163,903 163,903 163,903 45,139 209,042 139,408 163,903
111,16

9
59,710 9,923 66.7

p.390

[자연보전국]

23. 생물자원보전
종합대책
(환경개선특별회
계, 1831-304)

▶「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」은 국가 등의 야

생생물의 보호· 관리 책무를 규정하고 있는데, 폭설 등으

로 인하여 산양이 다수 폐사하는 등 멸종위기종 보호·관리

에 미흡한 측면이 있는 것으로 보이므로, 멸종위기종에 대

p.395
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한 적극적인 보호 대책을 마련할 필요

▶동 세부사업의 성과지표는 ‘멸종위기종 증식·복원율’로 설

정되어 있는데, 멸종위기종 조사·보호 등 다른 내역사업의

성과를 반영할 수 있도록 성과지표를 개선할 필요

▶멸종위기종 증식·복원사업이 부처간·기관간 중복으로 수행

되고 있는바, 부처간·기관간 협조를 강화하고, 효율적으로

증식·복원사업이 운영될 수 있도록 사업 추진방안을 마련

할 필요

[ 멸종위기복원센터 및 서식지외보전기관의 멸종위기종 증식·복원 현황 ]

(단위: 종, 2023.12.기준)

[ 2024년 국가유산청의 천연기념물 증식·복원 현황 ]

(단위: 백만원)

구 분

멸종위기종복원센터 서식지외보전기관

우선

복원대상종
연구 도입종 지정 종 지정 외 종

종 수 19 19 92 45
소 계 38 137
합

계*
144

종명 수행주체 내용 예산(국비)

황새
예산군,

한국교원대학교
황새 증식, 복원, 방사 406

따오기 창녕군
따오기 증식, 복원,

방사
269

비단벌레
천연기념물곤충연구

소

비단벌레 생활사,

인공증식기술 개발
70

산양 한국산양보호협회 산양 구조, 증식, 방사 125

수달 한국수달보호협회 수달 구조, 증식, 방사 149

남생이 한국남생이보호협회
남생이 구조, 증식,

방사
70

24. 야생동식물보호
및 관리
(환경개선특별회
계, 1831-309)

▶내역사업인 ‘야생동물 보호시설 설치’ 사업(106억 8,100만

원)의 기본계획에 따르면, 동 사업의 공사기간을 2023년 8

월부터 2025년 12월까지로 계획하고 있는데, 총사업비 협

의 등 행정절차 지연으로 인하여 2024년 9월말 기준 공사

도 착공되지 않은 상황이므로, 철저한 사업 관리 필요

[ 야생동물 보호시설 설치사업 예산 집행 현황 ]

(단위: 백만원)

p.404
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▶사육곰 보호시설 부족 등으로 사육곰이 방치·유기될 우려가

있으므로, 이에 대한 대응방안을 마련할 필요

▶사육곰 보호시설 건립에 소요되는 전체적인 사업규모를

종합적으로 관리할 필요가 있다는 점에서 2025년 생물자

원보전 종합대책(1831-304) 세부사업의 내역사업으로 편성

된 ‘사육곰 보호시설 자산취득’(2025년 예산안 8억 4,300만

원) 사업은 야생동식물 보호 및 관리(1831-309) 세부사업

으로 이관할 필요

연도

예산액
전년도

이월액

이‧전용

등
예비비

예산

현액
집행액 이월액 불용액

본예산 추경

2022 900 - - 50 - 950 - 802 148
2023 7,600 - 802 - - 8,402 802 7,590 10
2024.

9.
7,640 - 7,590 - - 15,230 5,000 - -

25. 국토환경 녹색복
원(환경개선특별
회계, 1832-301)

▶내역사업인 ‘장항 국가습지복원’ 사업(16억 9,100만원)의

2025년 예산안에 편성된 내역(전략환경영향평가, 재해영향

평가 용역비 등)은 동 사업의 예비타당성조사 시 검토되지

않아 총사업비에 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라, 절차

지연으로 예산 이월이 예정되어 있는 등 사업추진 및 예

산편성 계획에 미흡한 측면이 있으므로, 면밀한 계획 수립

을 토대로 사업을 추진할 필요

[ 2024년 장항 국가습지복원사업 예산 집행 현황 ]

(단위: 백만원, 24.9월말 기준)

구분

환경부 사업시행주체(한국환경보전원)

본예산
추

경

이·

전용

등

교부

액

전년

도

이월

액

예산

현액

(A)

집행

액

(B)

이월

액

불용

액

실집행

률

(B/A)

장항

국가습지

복원사업

3,345 - - 3,041 - 3,041 - - - -

p.411

26. 국토생태네트워크
구축
(환경개선특별회

▶내역사업인 ‘백두대간 등 생태축 훼손지 복원’ 사업(67억

100만원)은 지방자치단체의 실집행률이 연례적으로 저조하

므로, 사업추진체계 개선을 통하여 연례적 이월 발생이 발

p.418
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계, 1832-308)

생하지 않도록 철저한 집행관리 필요

[ 백두대간 등 생태축 훼손지 복원사업 예산 집행 현황 ]

(단위: 백만원, 24.8월말 기준)

연도

환경부 사업시행주체(지방자치단체)

본예

산
추경

이·

전

용

등

교부액
전년도

이월액

예산

현액

(A)

집행액

(B)
이월액

불용

액

실집행

률

(B/A)

202

1

4,43

5

4,43

5
- 4,435

2,45

9
6,894

3,99

3

2,78

6
- 57.9

202

2

6,49

6

6,49

6
- 6,496

2,78

6
9,282

3,27

7

6,00

3
2 35.3

202

3

4,65

6

4,65

6
- 4,656

4,96

5
9,621

6,23

0

3,39

1
- 64.8

202

4

3,25

9

3,25

9
- 2,199

3,39

1
5,590

1,22

6
- - 21.9

27. 생태계보전부담금
반환사업
(환경개선특별회
계, 1832-304)

▶‘생태계보전부담금 반환’ 사업(141억원)은 복원사업 완료

이후 4년까지만 유지관리 및 사후모니터링 기간을 설정하

고 있다는 점에서, 생태계 복원지에 대한 사후 관리를 강

화하는 방안을 검토할 필요가 있음.

▶행정절차 지연 등으로 사업기간 연장에 따른 예산 이월이

연례적으로 발생하고 있으므로, 사업 선정 단계에서 연도

내 추진 가능성에 대한 검토가 필요한 것으로 보임.

[ 생태계보전부담금 반환사업 예산 집행 현황 ]

(단위: 백만원, %)

연도

예산액

전년도

이월액

이․전용

등
예비비

예산

현액(B)

집행액

(C)

집행률

(C/A)

집행률

(C/B)

다음연도

이월액
불용액

본예산 추경(A)

22 15,450 15,450 850 - - 16,300 14,549 94.2 89.3 1,735 16

23 15,450 15,450 1,735 - - 17,185 14,597 94.5 84.9 2,487 101

24.8 15,450 15,450 2,487 17,937 5,738 37.1 32.0 - -

p.422
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[기후대응기금 의견제시의 건 관련]

28. 환특회계와 기후
대응기금 소관 사
업에 대한 기준
정립 필요

▶기후대응기금의 안정적인 자체재원 부족 등을 감안할 때 환

경개선특별회계와 기후대응기금 소관 사업에 대한 명확한 기

준 정립을 통해 특별회계 및 기금 취지에 부합하는 사업을

편성하여 추진할 필요가 있음.

- 기후대응기금의 경우 탄소배출권 매각대금, 교통에너지환경

세(교통에너지 환경세 총액의 7%), 일반회계 전입금 등을 재

원으로 하고 있는데, 매각대금의 경우 배출권 가격 변동에

영향을 많이 받고 일반회계전입금의 비중이 높아 안정적인

자체재원이 부족한 상황

p.428

[ 기후대응기금에서 환경개선특별회계로 이관사업 현황 ]

[ 환특회계에서 기후대응기금으로 이관사업 현황 ]

사업명 이관연도 이관사유

친환경경제사회기반구축 2023

온실가스 감축

효과, 사업 목적성

등을 고려하여

사업 이관

친환경설비투자 2024

습지보전관리

2025

도시생태축복원사업

녹색융합기술인재양성

환경교육강화

친환경경제사회기반구축

사업명 이관연도 이관사유

재활용 가능 자원수거 선별 인프라 확충

2024

온실가스 감축

효과, 기금

규모·운용 효율성

등을 고려하여 이관

수열에너지 활성화 지원

유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치사업

자원에너지회수형고농도하폐수처리공정기술개발사업(R&D)

탄소중립·그린 국제개발협력사업(ODA)

스마트생태공장

2022

기후대응기금

신설(2022년) 시

탄소중립기본법,

기금수입원과

관련성, 기금

규모·운용 효율성

등을 고려하여 편성

온실가스관리 인프라 구축

공공환경시설 탄소중립 지원

습지보전관리

녹색혁신기업 성장지원

녹색융합 기술인재 양성

자원순환 클러스터 조성

기타 10개사업(기후변화적응 및 국민실천 등)
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29. 탄소중립설비투자
지원
( 기 후 대 응 기 금 ,
6131-601)

▶내내역사업인 온실가스 감축 통합지원 사업 중 ‘할당대상업체 탄소중립설

비 지원사업’은 배출권거래제 할당대상업체를 대상(온실가스 배출량이 

12.5만톤 이상인 업체 또는 2.5만톤 이상인 사업장 보유업체)으로 온실

가스 감축 설비 설치 투자비에 대해 보조금을 지원(중소 70%, 중견 

50%, 대기업 30%)하는 사업으로, 

사전에 수요를 면밀히 파악하여 불요불급한 예산이 편성되지

않도록 주의하고, 중소기업의 참여 확대 등의 방안을 마련하

여 사업의 효과성을 제고할 필요

▶할당대상업체 탄소중립설비 지원사업 중 2025년 계획안에 신규로 편성된 

탄소혁신 기술지원 사업(100억원)의 경우 지원대상을 무상할당 대기업까

지 확대하여 지원하는 것은 감축노력이나 비용지불 없이 업체가 배출권

을 제공받는 상황에서 과도한 혜택일 수 있으므로 한시적으로 시범사업

으로 추진하고, 탄소차액계약제도 도입을 위한 자료로 활용될 수 있도록 

지원 대상 선정과정에서 정보 공유 등에 대한 사항을 명확히 할 필요

p.434

30. 국제탄소무역규제
대응(기후대응기
금, 6433-700)

▶환경부는 중소벤처기업부의 CBAM 대응을 위한 사업과의 유사·중복에 따

른 비효율을 방지하기 위하여, 명확한 차등화 방안을 강구하거나 중복지

원 방지를 위한 시스템 구축 방안 등 부처간 협업체계를 마련할 필요

[ 환경부와 중기부 사업 비교 ]

구

분
환경부 중기부

대상

EU에 수출 실적이 있는

중소·중견기업

위 업체에

중간재(전구물질)를

납품하는 중소중견기업

EU 또는 EU 외 국가로

수출 중이거나 수출

예정인

중소기업(수출실적有→

가점)

지원

내용

①제품별 배출량 산정

②배출량 보고서식 작성

③배출량 검증, 담당자

교육

④기타 이행규정을 고려

한 사항(예, 간이검증

①배출량 산정 컨설팅:

직원교육, 검증 대응 지

원

②배출량 검증: 산정된

제품별 탄소배출량의 검

증 및 검증서 작성지원

p.443
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사업명 세부 검토사항 보고서
페이지

※ 기재부에서 협업과제로 정리되어 중복없이 추진(두 사업간 중복지원은 불가)

등)
컨설

팅

예산

1,200백만원(100개사)

※ 100개소 x

12백만원(단가)

3,700백만원(185개사)

※ 185개소 x

20백만원(단가)
지원

조건
100%

부가세 제외한 금액의

90% 지원
시행

기관
한국환경공단 중소벤처기업진흥공단

31. 수열에너지 활성
화 지원(기후대응
기금, 6131-620)

▶내역사업인 강원도 수열에너지 융복합 클러스터* 조성사업은 수열에너지 융

복합 클러스터 내 수열에너지 공급시스템 구축 사업을 지원(사업비 362

억원, 보조율 70%)하는 것으로,

토지 보상 지연 등으로 사업이 원활히 진행되지 못할 것으로 예상되므

로, 기반시설 설치 사업 중 수열관로 공사 선급금 예산에 대해서는 감액 

조정할 필요

[2024년 9월 기준 토지 및 지장물 보상 현황]

구 분
토지-국‧공유

지

토지-사유

지
지장물

전 체 348천㎡
914억

(468천㎡)

293억(5,689

건)
보상

계약체결
202천㎡

837억

(426천㎡)

173억(4,830

건)
보상 진행률 58% 92%(91%) 59%(85%)

*강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성사업은 총사업비 3,872억원(국비 

253억, 지방비 109억, 민자 3,510억)을 투입하여 2027년까지 수열에너지

를 기반으로 하는 클라우드 특화지구, 농업단지, 주거단지 등의 부지를 조

성할 계획임

p.448
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나. 고용노동부

사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

<기획조정실>

1. 개도국 고용노동분야
개발협력(ODA)
(일반회계, 3050-302)

∘ODA사업을 직접 수행한다는 이유로 예산을 일반연구비

로 편성해 왔으나, 실제로는 산하 기관에 의한 일반 용역

으로 실시함으로써, 예산 편성 및 집행이 기획재정부 지

침과 맞지 않고, 다년도 사업임에도 매년 사업수행자를

형식적으로 선정하는 행정력 낭비를 초래하며, 전직 직원

으로만 총괄책임자를 선정하는 등 적절하지 않은 관행으

로 사업을 수행해 온바, 해당 사업을 단계적으로 모두 산

하 기관의 출연사업이나 위탁·보조 사업으로 변경하는 것

이 필요

p.30

2. 외국인근로자고용관리
(일반회계, 3051-308)

∘일반수용비 예산을 매년 1억원이 넘게 다른 예산과목으

로 이·전용하고도 불용액이 발생하였고, 현행 예산에도

반영된 내역을 신규 사업처럼 중복 계상한 부분도 있으

므로 실 소요액 편성 필요

p.37

<고용정책실>

3. 고용보험기금 총괄

∘모성보호육아지원 사업 지출액 대비 전입금 비율이

13.7%에 불과한데, 사업의 재원이 되는 실업급여계정은

고용 불안정 시 실업급여 지급액 급증으로 인한 기금 재

정 건전성 악화 우려가 있으므로, 고용노동부는 원활한

사업 집행과 기금의 재정건전성 강화를 위하여 일반회계

전입금을 확대할 수 있도록 노력할 것

p.47

4. 고용영향평가
(일반회계, 1045-301)

∘‘산업전환 고용안정 영향평가’는 산업전환고용안정법에

따른 것으로 2025년 예산에 신규 편성되었으나, 동 평가

는 고용노동부가 탄소중립기본법에 따라 기후대응기금을

통해 수행하고 있는 ‘고용상태 영향조사’와 그 목적 및

대상 등이 유사하므로, 두 평가·조사 사업을 통합하여 기

후대응기금을 통해 추진할 필요

p.53



- 36 -

사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

5. 국민취업지원제도(일반)
(일반회계, 1234-300)

∘국민취업지원제도와 청년도전지원사업은 모두 2025년도

에 청년층 참여자 확대를 계획하고 있는데, 두 사업은 연

계가 가능하므로, 청년도전지원사업 참여자가 국민취업지

원제도에 참여할 수 있도록 적극적인 연계방안을 마련하

여 사업의 효과를 극대화할 필요

p.63

6. 자영업자 실업급여
(고보기금, 1292-350)

∘고용보험에 가입한 자영업자가 적으므로, 고용노동부는

자영업자의 가입 저조 원인을 파악하고, 고용보험에 가입

한 자영업자의 업종, 매출, 고용인원 등을 분석하여 가입

률 제고 방안을 마련할 필요

p.67

7. 지역고용정책협의회
운영지원
(고보기금, 7076-234)

∘동 사업은 지자체 및 지방청의 관련 사업 담당자들 간의

임의적 업무 협의 성격의 비용으로서, 별도의 세부사업을

통한 사업비 편성보다는 협의 대상 사업 예산 및 기본경

비 예산을 통해 집행할 필요가 있고, 일반회계 및 지특회

계 사업의 추진을 위한 부수적인 비용을 고용보험기금으

로 편성하는 것은 지양할 필요

p.72

<통합고용정책국‧청년고용정책관>

8. 청년고용지원인프라운영
(일반회계, 1032-303)

∘‘졸업생 특화프로그램’은 2025년 장학금 신청시 개인정보

제공 동의를 통해 향후 미취업 졸업생을 파악하여 서비

스를 연계할 계획이나, 내년도 사업을 위한 기존 졸업생

발굴에는 활용이 어려우므로 사업의 원활한 수행을 위해

미취업 졸업생을 적극적으로 발굴하고, 대학생플러스센터

프로그램 참여율이 낮은 지역청년도 동 사업의 프로그램

에 참여할 수 있도록 사업 수혜 대상을 확대하여 설계할

필요

p.81

9. 청년취업진로 및
일경험 지원
(일반회계, 1051-305)

∘‘성장프로그램’ 사업의 2024년 예산 실집행률이 매우 저

조하므로, 2025년 목표인원 및 프로그램 사업비 평균단가

를 면밀하게 재산정하고, 이를 통해 사업예산 절감을 검

토할 필요

p.87
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사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

∘‘청년일자리 강소기업 선정 및 육성패키지’ 사업은 선정

요건에 기업경쟁력이 추가되고, 선정기업에 대한 우대혜

택이 더욱 확대되는바, 부정수급에 대한 환수 규정 마련

등을 통해 기업선정 및 사후 모니터링을 더욱 엄격히 해

야할 필요

p.90

10. 공정채용문화확산
(일반회계, 1051-307)

∘‘중소기업 채용관리솔루션 활용지원 사업’의 2025년 예산

은 민간위탁사업비로 편성되었으나 동 사업은 민간이 행

하는 사업에 대해 국가가 정책상 장려하는 민간보조사업

의 성격을 띄고 있으므로 사후평가·집행관리 등이 더욱

엄격한 보조금으로 편성하여 관리할 필요

p.96

11. 청년미래플러스
(일반회계, 1051-308)

∘ ‘청년미래플러스’ 사업은 과거 고용노동부가 통·폐합한

‘산업계 주도 청년 맞춤형 훈련’사업과 유사한 측면이 있

으므로, 운영기관 선발시 프로그램 평가 기준을 정립하여

기존 사업과 차별화되고 내실있게 운영할 필요

p.104

12. 고용평등환경개선지원
(일반회계, 1331-300)

∘‘적극적 고용개선조치 사업’은 국가 사무의 일부를 민간

에 위탁하여 수행하고 있는바, 사업의 공공적 성격을 고

려하여 사업예산의 비목을 현행 일반용역비에서 민간위

탁사업비로 변경하고 관련법령에 따라 수탁기관에 대한

관리·감독을 강화할 필요

p.112

13. 중장년인턴제
(일반회계, 1336-305)

∘‘중장년인턴제’는 사업예산의 대부분이 반대급부 없는 참

여자 수당으로 구성되어있는바, 사업의 지속 여부와 방

식, 적정규모에 대한 검토를 위해서는 사업의 효과성에

대해 더욱 면밀히 분석·평가하여야 하므로 내부적인 성과

평가 방안 마련 필요

p.117

<직업능력정책국>

14. 내일배움카드(일반)
(일반회계, 1131-300)

∘내역사업인 ‘일반고 특화훈련’ 사업은 중도탈락률이 10%

수준이고, 취업률(62〜71%)에 비해 고용유지율(6개월 고

용유지율 38〜53%, 1년 고용유지율 25〜38%)이 상당히

낮은 수준인데, 이는 취업 의지가 낮은 학생이 참여하거

나 취업에 성공한 재학생이 직장에 적응하지 못하기 때문

인 것으로 보이는바, 고용노동부는 훈련 수요조사 단계에

서 취업의지가 분명한 학생이 참여할 수 있도록 하고, 참

여자가 취업 후 적응할 수 있도록 지원할 필요

p.122

15. 한국폴리텍대학운영지원
(고특회계, 1135-308)

∘내내역사업인 ‘외국인근로자 한국어훈련’ 사업은 신규 사

업으로, 사업주직업훈련지원금 사업 중 ‘외국인력 특화훈
p.128
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사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

련’ 사업과 유사하거나 동일한 방식으로 운영될 우려가

있으므로, 고용노동부는 차별성 있는 프로그램을 개발할

필요

∘내내역사업인 ‘뿌리산업특화 교육센터 구축’ 사업은 유연

하고 탄력적인 운영 방침 등 개괄적인 내용을 제외하고

는 아직 구체적인 계획이 수립되어 있지 않은 것으로 보

이는바, 고용노동부는 지역 산업체의 수요에 맞추어 안정

적인 교육훈련이 이루어질 수 있도록 사업을 철저히 준

비할 필요

p.131

16. 사업주직업훈련지원금
(고보기금, 1152-350)

∘내내역사업인 ‘탄력운영제’ 사업은 「국민 평생 직업능력

개발법」 개정을 전제로 하고 있으므로, 해당 내용을 담

은 정부 제출 법률안 개정 여부에 맞추어 사업 추진 여

부 등 조정 필요

p.136

17. 기능인력양성 및
장비확충(폴리텍)
(고보기금, 1155-350)

∘내역사업인 ‘소규모사업장훈련’ 사업은 2025년도에 외국

인근로자 대상 훈련을 계획하고 있는데, 소규모사업장의

사무인력 부족 및 외국인근로자의 의사소통능력 미흡으

로 훈련 참여가 원활하지 않을 수 있으므로, 고용노동부

는 훈련대상의 특성을 고려하여 사업참여자의 수요가 정

책에 반영될 수 있도록 사업 홍보를 강화할 필요

p.141

<노동정책실>

18. 상생협력 확산지원
(일반회계, 2031-301)

∘내내역사업인 임금체계 개편 지원 사업은 참여기업에

대한 컨설팅 제공 및 업종별 임금체계 표준모델안 마련

을 위한 것이나, 2024년 신규 사업으로서 사업 수요가

높지 않으며, 개별 기업당 컨설팅 단가가 약 7천만원에

서 1억원 수준으로 고용노동부가 일터혁신 사업을 통해

제공하는 컨설팅 단가 850만원보다 높은 수준인바, 컨설

팅 단가의 적정성을 검토하고 높은 컨설팅 단가가 사업

수요에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 사업 계획

을 수립할 필요

p.145
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사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

19. 노동약자지원
(일반회계, 2031-303)

∘노무제공자 등을 대상으로 분쟁조정협의회를 신규로 설

치하여 운영할 예정이나, 법적 근거가 마련되지 않아 분

쟁조정의 효과가 제한적일 것으로 보이므로 조속한 법

적 근거 마련이 요구되고, 노무제공자 중 일부의 경우

공정거래분쟁조정협의회의 조정 대상이 되므로 중복성

이 없도록 제도를 설계할 필요가 있으며, 조정의 성공

횟수당 300만원의 성공수당을 별도로 계상하는 것은 타

분쟁조정협의회의 사례를 찾기 어렵고 분쟁조정 상당수

가 100만원 미만의 소규모 조정일 가능성이 높다는 점

을 종합적으로 고려하여 합리적인 기준을 마련하여 집

행할 필요

p.150

∘노동약자 상생 복지지원 사업은 원청과 간접 거래관계

를 맺고 있는 협력사 소속 근로자에 대한 근로복지기금

의 사업 근거 미비로 인하여 근로복지기금이 아닌 일반

회계에서 지원하고 있으나 민간보조사업이라는 사업의

특성으로 인해 지속적인 지원이 어렵다는 한계가 있으

므로, 근로복지기본법 개정을 통해 근로복지기금지원 사

업으로 통합하여 사업을 추진할 필요

p.161

20. 근로조건개선지원
(일반회계, 3031-302)

∘권리구제지원팀 인력 구조를 채용 시 별도의 자격요건

이 없어 채용 전에 노동관계법령이나 노동분쟁 처리 과

정에 관한 직무 역량을 기대하기 어려울 수 있는 노동

권익지원관을 중심으로 개편할 예정으로, 노동권익지원

관의 청산지원 및 노동관계법령 상담 역량을 향상시키

기 위한 방안을 적극적으로 마련할 필요

p.168

21. 대지급금 지급
(임채기금, 3051-300)

∘2024년 8월 기준 대지급금 지급액(4,984억원) 수준, 대지급

금 지급액은 제도 구성(간이대지급금 한도액 상향 등)에

영향을 받아 지급수요 변동이 크지 않을 것으로 보인다는

점 등을 고려할 때, 2025년도 계획액(5,293억원)으로는 대

지급금 지급 소요를 충족하기 곤란할 여지가 있어 대지급

금 지급을 위한 자금을 확보할 수 있는 실질적인 방안을

마련할 필요

p.175

22. 생활안정자금(융자)
(근복기금, 3062-306)

∘2025년 생활안정자금(융자) 사업 개편안에 따르면 ①융자대

상자의 소득격차에 비해 융자방식에 따른 이율차가 상당할

소지가 있다는 점, ②복수의 융자 사유가 있더라도 이차보

전 방식의 융자에서는 기존 제도와 같이 융자한도액 증액

을 할 수 없다는 점에서 저소득 근로자에게 불이익이 발생

할 수 있으므로 소득조건에 따른 보조 이율을 점층적으로

p.181
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사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

구성하는 등 제도 개편에 따라 근로자에게 발생할 수 있는

불이익을 최소화하는 방안을 마련할 필요

<산업안전보건본부>

23. 산재병원 지원
(산재기금, 4051-350)

∘울산병원 신축과 함께 진행 중인 정보시스템 구축 사업

은 2024년에 시작하여 다년도에 걸쳐 사업이 추진되는

정보화사업인데, 관련 용역계약 체결이 2024년 10월에 이

루어지면서 전반적인 사업 일정이 순연될 소지가 있는바,

동 사업 추진에 지연이 발생하지 않도록 사업 계획을 면

밀하게 설계‧분석할 필요

p.186

24. 연구기관 및
케어센터 지원
(산재기금, 4052-356)

∘역학조사 소요일수가 늘어나고 있는데(2019년 236.1일 →

2023년 635.일), 직업환경연구원의 의료인(의사‧간호사) 1

인당 역학조사 건수는 136.7건(2023년 기준)으로 종사 의

료인 대비 의뢰건수가 과다할 여지가 있는바, 의료인 조

사인력을 충원하여 역학조사 수요에 대응할 수 있는 조

사 역량을 확보할 필요

p.190

∘태백케어센터의 입소자 수는 2019년 76명에서 2023년 55

명으로 감소하여 정원의 73.3%를 유치하는데 그치고 있

는데, ①저조한 직원 충원률(행정직 57.1%, 의료직

62.5%), ②입소대상자 제한(진폐장해, 진폐의증자, 만성폐

쇄성폐질환자로서 일상생활의 지장이 없는 자) 등을 고려

할 때, 인원 충원을 통한 서비스 역량 강화 및 입소대상

자 범위 확대 등을 통해 태백케어센터 입소율을 제고할

필요

p.196

25. 산업안전감독역량강화
(일반회계, 4135-300)

∘1.3회 정도의 사용을 위하여 1대 당 1억 3,000만원에서 8,300

만원에 이르는 차량을 제작하는 것은 자산의 감가상각 등을

고려했을 때 비효율적인 예산 집행으로 보이므로 모든 지방

관서에 수사지원 차량을 배치하기보다 기존에 배치된 차량

과 2025년에 수매할 예정인 차량을 인접한 지방고용노동관

서 간에 공동으로 운행하는 등 효율적 운행방안을 강구 필

p.202
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사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

요

26. 클린사업장조성지원
(산재기금, 4151-350)

∘스마트 안전장비 보급·확산 사업에서 올해 정부 인증에 흠결

이 있는 제품 구매에 지원이 되는 문제가 발생한바, 개별법

령에 규정된 산업 장비의 성능과 안전 인증 관련 제도를 전

수조사하여 최소성능기준에 포함시키는 등의 제도개선으로

수입·제조·판매 등에 있어 법률상 하자가 없는 제품이 지원

되도록 할 필요

p.208

∘온열질환 예방을 위한 신규 지원사업은 산안법 개정으로 폭

염에 대한 사업주의 보건조치가 의무화되어 급격한 수요 증

가 등의 상황에 대비할 필요가 있고, 한정된 재원이 많은 사

업장에서 실질적인 효과로 이어지고, 지원의 정도가 일부 사

업장에 집중되지 않도록 충분한 조사를 통한 근거를 바탕으

로 사업을 계획하고 실제 사업 시행과정에서 발생할 수 있

는 상황적 요인들에 대처할 수 있는 대안의 사전 준비 필요

p.222

27. 업종별 재해예방
(산재기금, 4152-350)

∘노무제공자 사고성재해 예방 사업 및 업종별 협회·단체 네트

워크 지원 사업은 사업장의 위험요소 점검과 지도 이행여부

확인과 안전보건관리 체제의 정착 등 업종별 재해예방이라

는 세부사업의 내용과 맞지 않고, 전문적이고 중립적인 입장

에서 사업을 수행하는 것이 어려울 수 있을 뿐 아니라 폐지

된 기존 사업 및 현행 사업과의 유사·중복의 소지가 있어 사

업 시행의 필요성이나 효과성에 또한 인정되기 어렵다고 보

이므로 동 사업들의 추진체계나 필요성 등에 대한 재검토

필요

p.232

28. 안전보건문화정착
(산재기금, 4154-350)

∘안전보건교육 내내역사업에서 외국인근로자 취업교육에 대

한 지원을 확대하는 외국인근로자 안전서포트 사업은 법률

이 외국인근로자 사용자에게 부과한 취업교육의 의무를 법

령상의 근거 없이 산업재해보상보험 및 예방기금에서 일부

지출되도록 한다는 문제와 취업교육기관이 이미 책정하여

사용자로부터 징수하는 교육비에 사업비를 중복 계상하였다

p.241



- 42 -

사업명 세부 검토사항
검토
보고
(p)

고 볼 수 있는 문제가 있어 「외국인근로자의 고용 등에 관

한 법률」이나 「산업안전보건법」 등에 기금에 의한 지원

근거를 마련하는 등의 적법 절차를 거칠 필요

<노동위원회>

29. 노동위원회인건비
(일반회계, 7002-104)

∘노동위원회 사건 수가 2018년 대비 2023년 36.1%가 증가

하고 있고 특히 심판사건이 크게 증가하고 있으나, 조사

관 수는 2020년 8.4% 증원된 후 현재 수준으로 유지되고

있어 일부 지방노동위원회의 경우 조사관 1인당 심판 접

수건수가 150건을 상회하는 등 업무부담이 높은 상황이

며, 조사업무의 부실이 우려되므로 조사관을 업무에 상응

하는 수준으로 충분히 확보할 필요

p.248

30. 노동위원회전문성강화
(일반회계, 7039-309)

∘2024년부터 ‘ADR 전문가 육성’ 사업을 추진중이나, 변호

사법에 따라 민간 ADR 전문가의 활동 범위가 제한적이

므로 교육 예산의 효율적인 집행을 위하여 관련 법적 근

거 마련이 필요하고, 교육비의 대부분을 국가 예산을 통

해 부담하는 것을 전제로 예산을 편성하였으나 교육생의

직업활동과 관련한 교육이라는 점을 감안하여 수익자 부

담 원칙을 적용하여 자부담 비율을 높일 필요

p.253
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다. 기상청

검토사항
(지적사항 제목)

세부 내용 보고서
페이지

<일반회계>

1. 선진예보시스템
구축 및 운영(정보화)
(1140-501)

▶수치예보시스템 기술 개선으로 세분화된 예보서비스 제

공을 통해 예보정확도와 국민 체감만족도를 높일 방안

을 마련할 필요

- 짧은 시간에 국지적으로 급격한 강수가 다수 발생하는

등 예보 난이도가 상승하고 있어 국민들이 느끼는 기상

청의 예보정확도에 부정적 영향을 끼친 것은 사실이나,

예보만족도 향상을 위해서는 정확한 예보가 핵심적인

사항인 만큼 기상관측망 고도화, 수치예보모델 기술력

및 예보관 역량 향상을 위한 지속적인 노력 필요

p.462

1. 지상·고층 기상관측망
확충 및 운영
(1231-301)

▶기상청은 지역별로 상이한 관측망 조밀도를 조정하기

위한 관측망 확충을 추진하고, 자동지상기상관측장비를

보강하여 관측공백지역이 없도록 할 필요

- 현재 기상청은 예산부족으로 내구연한이 도래한 자동

기상관측장비 교체에 치중하고 있으며, 관측 공백 지역

은 유관기관 관측자료 활용 및 이동형 AWS, 기상관측

차량 등을 통해 관측망을 보완하고 있는 바, 관측 조밀

도 편차 해소를 위한 기상관측장비 확충을 지속적으로

추진할 필요

행정구역명 장비수
조밀도

(km)
행정구역명

장비

수

조밀도

(km)

서울특별시 28 4.7 대전광역시 5 10.4

인천광역시 25 6.5 세종특별자치시 5 9.6

경기도 57 13.4 충청남도 40 14.4

강원특별자치도 92 13.5 충청북도 33 15.0

부산광역시 15 7.2 광주광역시 7 8.5

울산광역시 11 9.8 전라남도 95 11.4

경상남도 57 13.6 전북특별자치도 45 13.4

대구광역시 7 11.2 제주특별자치도 43 6.6

경상북도 75 15.9 - - -

[ 지역별(시‧도) 자동기상관측장비 설치 현황 및 조밀도 ]
p.466
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검토사항
(지적사항 제목)

세부 내용 보고서
페이지

총계 640대(평균 12.5km)

1. 한반도 지하 단층‧속
도구조 통합모델 개
발(Ⅱ)(R&D)
(3133-315)

▶기상청은 한반도 전역에 대한 지하단층 정보를 생산하

여 국가적 지진대응체계를 강화하고 전라, 충청, 제주권

지하단층 통합조사를 통한 한반도 전역 지하단층 조사

를 조기 완료할 필요

- 미소지진을 포함한 지진 정밀관측 자료수집을 위해 관

측 조밀도를 확보하고, 단층조사 관련 부처 및 연구기관

간 협력체계를 구축하여 한반도 전역 지하 단층 조사의

조기 완료 및 변경된 일정에 차질이 없도록 사업 집행

점검 및 일정 관리를 철저히 할 필요

[ 사업 추진계획 변경(안) ]

•[당초] Ⅲ(충청),Ⅳ(전라),Ⅴ(제주) 단계별 대상지역 조사: 각 단계 

5년, 총 15년 조사

⇒ [변경] 단계 구분없이 충청‧전라‧제주권 통합조사 수행: 10년

으로 기간 단축

2025~2026년 2027~2036년(예정)

전라내륙 중심의 지하단층 통합조사 

기반 연구
충청‧전라‧제주권 지하단층 조사 수행

p.472

2. 정지궤도 기상·우주
기상위성(천리안위성
5호) 개발
(기상청)(R&D)
(3137-406)

▶기상청은 민간기업과의 기술이전 관련 사항에 대한 사

업 준비 및 관리를 철저히 하고, 위성장비 핵심기술의

해외의존도를 낮춰 국산화율을 높일 필요

- 기상탑재체 관련 핵심 위성기술을 위성 선진국에 의존

하고 있는 상황이므로, 기상청은 위성 관련 산업체의 경

쟁력 제고를 위해서 적정한 기술수준을 보유하고 성장

가능성이 높은 업체를 선정하는 등 위성장비 핵심기술

의 국산화에도 노력을 기울일 필요

p.477
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검토사항
(지적사항 제목)

세부 내용 보고서
페이지

[천리안위성 5호 개발사업 관련 기술이전 방안]

3. 항공기상관측망 확충
및 운영(4131-301)

▶항공기 회항건수가 증가하는 추세이므로 항공기상정보

의 질적 향상을 위한 개선 방안을 마련하고, 항공기상정

보 사용료를 수익자 부담원칙에 따라 적정 수준으로 인

상하는 방안을 검토할 필요

- 부정확한 기상예보로 인한 회항 건수가 늘어나고 있는

추세이므로, 항공사와 이용자의 피해를 최소화하기 위하

여 항공기 회항을 줄일 수 있는 항공기상정보의 질적

향상 방안 마련할 필요

- 항공업계 및 관련 기관과의 협의를 통해 항공기상정보

사용료를 단계적으로 인상하기 위한 방안을 마련할 필요

[ 2021∼2024년 항공기상정보 사용료 징수 현황 ]

구분
공항

착륙

영공

통과
합계

생산

원가

원가대비 

회수율

2021 944 92 1,037 23,663 4.38

2022 1,027 323 1,350 23,663 5.70

2023 2,238 501 2,739 23,663 11.57

2024

(1~9월)
2,199 634 2,833 23,663 11.97

(단위: 백만원)

p.482
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Ⅴ. 대체토론 요지

생 략

Ⅵ. 소위원회 심사보고 요지

  1. 환경부 소관

우리 소위원회에서 심사한 결과, 일반회계 등 2개 회계에서 세입예산

15억 9,200만원을 증액하였습니다. 세출예산에서는 환경개선특별회계

등 5개 회계에서 1,065억 3,700만원을 감액하였고, 7,227억 3,200만원을

증액하였으며, 한강수계관리기금 등 5개 기금에서 감액 없이 121억

7,900만원을 증액하였음.

주요 감액 내역은, 첫째, 산업단지 완충저류시설 설치 사업은 사업 실

집행이 부진한 상황임을 고려하여 사업 예산 150억원을 감액하였음.

둘째, 댐 스마트 수량-수질 통합감시체계 구축사업의 통합관측소 운영

사업은 장기 계약 상 개소당 운영단가와 예산안 산출 단가와의 차이를

조정할 필요가 있으므로 8억 4,600만원을 감액하였음.
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주요 증액 내역은, 첫째, 도시침수 방지 및 하수도시설 개선을 위하여

하수관로 정비사업에 1,164억 2,900만원, 하수처리장 설치에 598억

6,100만원, 면단위 하수처리장 설치에 58억 8,500만원을 증액하였음.

둘째, 이동형 충전서비스 산업 활성화를 위하여 충전시설에 대한 재정

융자 사업 예산 300억원, 중소기업의 노후 방지시설 교체·설치를 지원

하기 위한 소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업 201억 3,000만원을

증액하였음.

또한, 국가하천정비사업 이·불용이 발생하지 않도록 사업관리를 철저

히 하고, 사업 계획을 면밀히 검토하여 예산 조정이 최소화되도록 노력

하는 등 14건의 부대의견을 채택함.

2. 고용노동부 소관

우리 위원회에서 심사한 결과, 일반회계 등 4개 회계에서 90억 1,000만

원을 감액하였고 1,948억 6,020만원을 증액하였으며, 고용보험기금 등

5개 기금에서 119억원을 감액하였고, 1,490억 2,200만원을 증액하였음.



- 48 -

주요 감액 내역은 첫째, 업종별 재해예방 사업은 안전보건관리체계 구

축 컨설팅의 횟수를 조정하여 69억원을 감액하였음. 둘째, 청년취업진

로 및 일경험 지원 사업은 청년일경험지원 사업의 해외 인턴형 물량이

2024년 대비 과도하게 증가하였고, 청년일자리 강소기업에 대한 환경

개선 비용 지원이 적절하지 않다는 점을 고려하여 61억원을 감액하였

음.

주요 증액 내역은, 첫째, 고용보험기금 전출(모성보호지원) 사업은 모

성보호육아지원 사업이 확대된 점을 고려하여 고용보험기금 재정의 건

전성 확보를 위해 900억원을 증액하였음.

둘째, 대지급금 지급 사업은 경기불황 등으로 많은 임금체불이 예상되

는 점을 고려하여 457억원을 증액하였음.

또한, 고용보험기금 운용에 있어 정부의 자의적 사용을 최소화하고 기

금의 목적과 취지에 부합하는 사업에 한해 운용하기 위하여 노력하도

록 하는 등의 내용으로

14건의 부대의견을 채택함.
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3. 기상청 소관

우리 소위원회에서 심사한 결과, 호우재난문자 운영 중심의 관측조밀

도의 지역간 격차를 해소하기 위하여 자동기상관측장비 사업 예산 25

억 6,100만원을 증액하는 등 일반회계에서 감액 없이 82억 1,700만원

을 증액하였음.

또한, 다수 부처에서 운영 중인 가뭄정보 전달 시스템의 통합 방안을

검토하도록 하는 등 2건의 부대의견을 채택함.

4. 기후대응기금 운용계획안(기획재정위원회 소관)에 대한 

의견제시

공공부문의 선도적 탄소중립 이행을 위하여 공공환경시설 탄소중립

지원 사업 예산 344억 4,200만원을 증액하는 등 감액 없이 664억 700

만원을 증액하였음.
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Ⅶ. 심사결과

◦ 소위원회에서 심사보고한 대로 수정의결

Ⅷ. 소수의견 요지

없음

Ⅸ. 특이사항

없음
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Ⅸ. 부대의견 

[ 환경부 ]

○ 환경부는 효율적인 하천관리를 위하여 국가하천 승격을 위해 노력한다.

○ 환경부는 향후 재정사업 중 온실가스를 일정부분 이상 배출하는 사업에 대

해서는 온실가스에 미치는 영향을 분석하여 온실가스 감축인지 예산서에 포

함시키는 등 부정요인을 포함하는 방안을 강구한다.

○ 환경부는 지자체에 교부하는 폐기물처분부담금이 근거법률에 명시된 용도로

집행되는지 지자체별 집행상황을 점검한다.

○ 환경부는 전기승합(버스) 차종의 경우 지방자치단체 자본보조로만 운영하고

있어 민가수요를 충족하기 어렵다는 점을 고려하여 전기승합(버스)에 대한

민간경상보조를 신설하여 운영상의 한계를 개선한다.

○ 환경부는 취양수시설 개선사업의 사업대상지인 칠서취수장이 현재 설계 중

이고 사업비가 확정되지 않았으므로, 지자체와 협의하여 추진방안 마련을

위해 노력한다.

○ 환경부는 한국환경보전원에 인건비 예산을 고정적으로 확보할 수 있는 방안

을 마련한다.

○ 환경부는 한라산국립공원 내 시설 및 관리 실태를 점검하고, 제주특별자치도

와 협의하여 관리 조직 및 시설 개선 방안을 수립해 국회에 보고한다.

○ 환경부는 EIASS(환경영향평가 정보지원시스템)을 국립환경과학원으로 임시

로 이관하여 운영하되, 시스템 운영 주체는 환경영향평가포럼에서 논의를

통해 최종 결정하여 시행한다.
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○ 환경부는 양구, 청양 등 주민반대로 10개소에 포함되지 않은 댐은 지역주민

과 지자체의 동의를 얻어 기본구상 및 타당성조사를 수행한다

○ 환경부는 국가하천정비사업 이·불용이 발생하지 않도록 사업관리를 철저히

하고, 사업 계획을 면밀히 검토하여 예산 조정이 최소화되도록 노력한다.

○ 환경부와 한국수자원공사는 기 계약된 녹조제거선 계약과 관련하여 단가산

정의 적정성 등에 대한 환경부 감사결과를 반영하여 단가 선정 기준을 마련

하는 등 제도를 개선한다.

○ 환경부와 한국수자원공사는 4대강 부채 조기 상환 대책 수립 등을 통해 부

채 상환 일정 단축과 금융비용 감축을 위해 노력한다.

○ 환경부는 잔여 축사 매입이 가능한 최대로 이루어지도록 관계 부처와 협의

하여 이월 예정인 생태복원비를 축사 매입비로 전용한다.

○ 환경부는 마포구 상암동 광역자원회수 설치사업 추진 시 서울시의 주민의견

수렴 상황을 검토하여 2026년도 국고지원을 위한 예산편성을 추진하고, 사

업 추진과정에서 지역주민이 우려하는 환경오염 및 건강영향 등이 최소화되

도록 조치한다.

[ 고용노동부 ]

○ 고용노동부는 유연근무 등을 하고자 하나 출퇴근 등 관리에 어려움을 겪는

기업을 대상으로 근태관리시스템 중심으로 유연근무를 운영하고, 재택·원격

근무 지원은 향후 사생활 침해 등 부작용이 없도록 관리하며, 부작용을 막

기 위하여 개인정보 담당 부서를 신설하는 방안을 검토한다.

○ 고용노동부는 배우자 출산휴가에 대한 업무분담 지원금의 필요성과 현행 업

무분담 지원금 기준 및 단가의 적정성에 관한 분석을 실시하고, 이를 2026



- 53 -

년 예산안 편성에 반영하기 위하여 노력한다.

○ 고용노동부는 고용보험기금 운용에 있어 정부의 자의적 사용을 최소화하고

‘훈련을 통해 직업역량을 강화하고 실업, 고용불안정으로부터 국민을 보호한

다.’는 목적과 취지에 부합하는 사업에 한해 운용하기 위하여 노력한다.

○ 정부는 중장년인턴제 사업이 시범사업임을 확인하고, 2025년 중 시범사업의

효과성을 평가한 후 2026년 본사업 추진 여부를 결정한다.

○ 고용노동부는 직장적응 지원 사업 수행 시 기업 관리자를 대상으로 하는 청

년 친화 조직문화 교육과 청년 대상 산단특화 온보딩을 병행하는 내용으로

예산을 집행한다.

○ 고용노동부는 향후 외국인근로자 공공주거 시설 지원을 위하여 관련 예산이

증액되도록 노력한다.

○ 정부는 지난 4년간 크게 증가한 고용센터 민원업무량을 고려하여 2024년 현

재 고용센터의 업무량 대비 고용센터 인력 규모의 적정성을 진단하는 조직

진단을 2025년 중 실시하고 그 결과를 2026년 예산안에 반영하기 위해 노력

한다.

○ 고용노동부는 K-하이테크 플러스 사업의 취업률, 고용유지율, 관련 직종 취

업비율 등 사업성과를 평가하여 적정한 목표인원을 설정하고 실집행률을 철

저히 관리한다.

○ 고용노동부는 2025년도 예산안에 반영된 탄력운영제를 시범사업으로 추진하

고, 시범사업 운영결과는 외부전문가들로 구성된 평가단에서 성과평가하고

그 결과를 위원회에 보고한다.

○ 고용노동부는 체불청산지원 융자 사업이 근로자에게 실질적으로 도움이 될
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수 있도록 관련 고시 개정과 한도 금액 상향을 검토한다.

○ 고용노동부는 대학일자리플러스센터가 설치되어 있지 않은 학교도 졸업생

특화프로그램에 참여할 수 있도록 공모 범위를 확대하고, 향후 보다 많은

학생이 정책 수혜대상이 될 수 있도록 수혜 학교 확대를 적극적으로 검토한

다.

○ 고용노동부는 청년일경험지원 사업이 K-Move 해외정착지원금 지원대상과

동일하게 소득 8분위 이하 청년을 지원하는 것으로 사업방식 변경을 검토한

다.

○ 고용노동부는 청년미래플러스 사업에 ISC 외에 다양한 기관이 협업하여 추

진할 수 있도록 운영 기관 수를 확대하고, 시범사업 성격으로 추진한 뒤 성

과평가를 실시하여 그 결과를 국회에 보고한다.

○ 정부는 요양보호사 등 돌봄서비스 훈련 관련하여 현장의 실태 파악 및 현장

의견 등을 적극 수렴하고 제도 개선방안을 검토한다.

[ 기상청 ]

○ 정부는 다수 부처에서 운영 중인 가뭄정보 전달 시스템의 통합 방안을 검토

한다.

○ 기상청은 사업 추진과정에서 기상청-우주항공청 간 역할 및 업무범위에 대

한 기준을 마련하고, 민간기업 주도로 위성개발을 추진하는데 필요한 기술

이전 계획을 구체화할 수 있는 정책 방안을 마련한다.
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《 별첨자료 》

2025년도 기금운용계획안

조정내역
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Ⅰ. 환경노동위원회 소관 기금운용계획안 조정 총괄표

  1. 기금운용계획안 예비심사결과

    (1) 수입

(단위 : 백만원)

위원회명 소  관 기  금
수정의결

증  액 감  액 증  감

환경노동위원회

환경부

한강수계관리기금 - - -
낙동강수계관리기금 - - -
금강수계관리기금 - - -
영산강·섬진강

수계관리기금
- - -

석면피해구제기금 - - -

고용노동부

고용보험기금 90,000 - 90,000
산업재해보상보험

및 예방기금
16,807 - 16,807

장애인고용촉진 및 

직업재활기금
- - -

임금채권보장기금 436.7 - 436.7
근로복지진흥기금 - - -

합 계 107,243.7 - 107,243.7
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    (2) 지출

(단위 : 백만원)

위원회명 소  관 기  금
수정의결

증  액 감  액 증  감

환경노동위원회

환경부

한강수계관리기금 8,670 - 8,670

낙동강수계관리기금 2,890 - 2,890

금강수계관리기금 305 - 305

영산강·섬진강

수계관리기금
314 - 314

석면피해구제기금 - - -

고용노동부

고용보험기금 21,531 △5,000 16,531

산업재해보상보험 및 

예방기금
64,148 △6,900 57,248

장애인고용촉진 및 

직업재활기금
15,930 - 15,930

임금채권보장기금 46,576 - 46,576

근로복지진흥기금 837 - 837

합 계 161,201 △11,900 149,301
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※ 기후대응기금운용계획안 의견제시의 건 관련 예비심사결과

    (1) 수입: 해당 사항 없음

    (2) 지출

(단위 : 백만원)

위원회명 소  관 기  금
수정의결

증  액 감  액 증  감

환경노동위원회
환경부 기후대응기금 66,407 - 66,407

합 계 66,407 - 66,407



- 4 -

Ⅱ. 환경노동위원회 소관 기금운용계획안 조정내역

  가. 환경부

  1. 한강수계관리기금운용계획안 조정내역

      (1) 수입: 해당 사항 없음

      (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

관리청별

주민지원

(1331-301)

80,506 80,506 75,453 82,938 7,485

❍ 상수원관리지역 지정으로 인해 피해(규제강화, 행위제한 

등)를 받는 주민들을 지원하는 사업취지에 부합하도록 동 

사업 예산 74억 8,500만원 증액

2

비점오염저감

사업

(1333-407)

7,103 7,103 6,037 6,092 55

❍ 평택호의 건천화를 방지하고, 수생태계 회복을 위해 용인

시 처인구 남사읍 일원 인공습지 조성 관련 실시설계비 예

산 5,500만원 증액

3

오염총량관리 

조사연구

(1336-402)

5,219 5,219 5,018 5,248 230
❍ 오염총량관리조사 소하천모니터링 사업을 위한 일반연구비 

예산 확보를 위해 2억 3,000만원 증액
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

4

친환경

청정사업 지원

(1337-401)

28,275 28,275 20,654 21,554 900
❍ 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 일원에 ‘홍천 항체산업 

비즈니스텐터 건립’을 위한 설계용역비 9억원 증액
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    2. 낙동강수계관리기금운용계획안 조정내역

      (1) 수입: 해당 사항 없음

      (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

관리청별

주민지원

(1334-301)

20,941 20,941 20,941 23,241 2,300

❍ 경주시 산내면 원두숲생태공원 일원에 지역환경교육을 총

괄하는 ‘경주시 환경교육센터 조성사업’ 공사비 예산 23

억원 증액

2

오염총량관리 

조사연구

(1338-402)

2,923 2,969 2,856 3,446 590
❍ 오염총량관리조사 소하천모니터링 사업을 위한 일반연구비 

예산 확보를 위해 5억 9,000만원 증액
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    3. 금강수계관리기금운용계획안 조정내역

      (1) 수입: 해당 사항 없음

      (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

오염총량관리 

조사연구

(1341-402)

2,290 2,290 2,231 2,536 305
❍ 오염총량관리조사 소하천모니터링 사업을 위한 일반연구비 

예산 확보를 위해 3억 500만원 증액
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    4. 영산강·섬진강수계관리기금운용계획안 조정내역

      (1) 수입: 해당 사항 없음

      (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

오염총량관리 

조사연구

(1345-402)

2,078 2,078 2,027 2,341 314
❍ 오염총량관리조사 소하천모니터링 사업을 위한 일반연구비 

예산 확보를 위해 3억 1,400만원 증액
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    5. 석면피해구제기금운용계획안 조정내역

  (1) 수입 : 해당 사항 없음

  (2) 지출 : 해당 사항 없음
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    6. 기타 특이사항(사업명 또는 비목 변경 등)
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  나. 고용노동부

     1. 고용보험기금운용계획안 조정내역

  (1) 수입

(단위: 백만원)

연번
목명

(000-00)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

일반회계전입

금

(91-911)

400,000 400,000 550,000 640,000 90,000
❍ 모성보호육아지원 사업 확대에 따라 일반회계 전입금 

900억원 증액
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  (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
목명

(000-00)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

고용보험 

적용부과지원

(1083-351)

35,772 35,772 37,033 41,150

3,900
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설에 따른 비용 39억원

(인건비 15억 1,400만원, 운영비 23억 8,600만원) 증액

217
❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 2억 1,700

만원 증액
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연번
목명

(000-00)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

사업주직업훈

련지원금

(1152-350)

356,828 356,828 305,670 304,062

△2,000

❍ 내내역사업인 ‘탄력운영제’ 사업은 현행 훈련과정마

다 인정받는 방식에서 여러 훈련과정을 한 번에 승인

받는 방식으로 절차를 변경하는 것임

❍ 동 내내역사업은 사업의 효과성이 입증되지 않았고, 현

행법에 충돌하는 사업을 법 개정 없이 확대하는 것이 

바람직하지 않으며, 관리감독 부실 및 부정훈련 등의 

우려가 있으므로, 20억원 감액

△3,000

❍ 내역사업인 ‘현장맞춤형체계적훈련’ 사업은 중소기

업 훈련컨설팅을 통해 맞춤형 프로그램을 개발·실시

하는 것임

❍ 동 내역사업의 내내역사업인 ‘빈일자리 재직청년 기

술연수’ 사업은 빈일자리 업종에 재직 중인 청년에게 

연수 기회를 제공하는 사업으로, 세부적인 사업계획을 

먼저 수립할 필요가 있고, 수요조사가 실시되지 않은바 

수요가 높지 않을 것으로 예상되므로, 30억원 감액

3,392
❍ 축소된 중소기업훈련지원센터 예산 복구를 위해 33억 

9,200만원 증액
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연번
목명

(000-00)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

2

기능인력양성 

및 

장비확충(폴리

텍)

(1155-350)

55,226 55,226 57,689 65,544

5,332

❍ 내역사업인 신중년특화과정은 중장년을 대상으로 전직, 창

업 등 교육훈련과정을 제공하는 사업으로 2차 베이비붐 

세대(현 50〜60대) 이·전직 수요 대응에 따른 훈련과정 

확대를 위해 53억 3,200만원 증액

786
❍ 신중년특화과정의 확대에 따른 훈련장려금 지급을 위

해 7억 8,600만원 증액

1,537

❍ 내역사업인 소규모사업장훈련은 훈련시설이 미비한 지역 

재직근로자를 대상으로 직업훈련을 실시하는 사업으로, 훈

련 인원 확대를 위해 15억 3,700만원 증액

3

직장어린이집

지원

(1345-351)

112,130 112,130 107,873 107,893 20
❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 2,000만원 

증액

4

근로복지공단 

인건비

(7076-115)

74,381 74,381 76,660 79,670

2,851

❍ 근로복지공단 직원 처우개선을 위한 비용 28억 5,100만

원(직급보조비 22억 2,700만원, 장기근속수당 6억 2,400

만원) 증액

159
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설을 위한 인건비 1억 

5,900만원 증액
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연번
목명

(000-00)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

5

근로복지공단 

기타경비

(7076-210)

13,270 13,270 12,369 14,379

1,919
❍ 근로복지공단 운영비 부족분 등 지원을 위해 19억 1,900

만원 증액

55
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설에 따른 운영비 5,500

만원 증액

36
❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 3,600만원 

증액

6

근로복지공단 

청사임차보증

금지원

(7076-213)

392 392 392 1,465

247
❍ 근로복지공단 운영비 부족분 등 지원을 위해 2억 4,700

만원 증액

826
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설에 따른 임차보증금 

8억 2,600만원 증액
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연번
목명

(000-00)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

7

노동시장연구

센터위탁연구

(7077-270)

2,139 2,139 1,892 2,146 254
❍ 물가인상 요인을 반영하여 내역사업인 한국노동패널조

사 예산 2억 5,400만원 증액
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    2. 산업재해보상보험및예방기금운용계획안 조정내역

  (1) 수입

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

일반회계

전입금

(91-911)

21,300 21,300 21,300 38,107

1,807

❍ 산재보험 사무집행 비용(2,702억 3,500만원) 중 일반회계 지

원 비율을 2.33%(63억원)에서 3%(81억 700만원)로 상향하기 

위해 18억 700만원 증액

15,000
❍ 산재예방 사업비에 대한 일반회계 지원을 상향하기 위해 150

억원 증액
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  (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

산재근로자

재활복지지원

(4052-350)

78,384 78,384 99,870 110,270

10,000

❍ 내역사업인 ‘합병증등 예방관리’ 사업은 재요양 예방 효과

가 높아 수급자 수 확대(42,285명 →50,221명)를 위한 추가적

인 예산지원이 필요하므로 100억원 증액

100

❍ 부산‧경남권 산재희생자 추모장묘공원 건립(창원)을 위한 신

규사업을 편성하고 관련 타당성 조사 연구용역비 1억원 증

액

300

❍ ‘산업재해근로자의 날’ 신설에 따른 관련 행사, 산업재해

예방교육, 산업재해근로자 지원 등의 사업 실시 등을 위하여

3억원 증액

2

연구기관 및 

케어센터 

지원

(4052-356)

12,747 12,747 12,665 13,732 1,067

❍ 내역사업 ‘직업환경연구원’ 사업은 역학조사 기간 단축을 

위한 조사인원 증원(현원 15명 → 30명)을 위해 10억 6,700만

원 증액
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

3
산재병원지원

(4054-350)
32,762 32,762 79,654 82,225

2,271

❍ 내역사업인 ‘울산병원 신축’ 사업은 개원준비단 운영을 위

해 22억 7,100만원(의사 등 인건비 15억 7,500만원, 홍보비 

3,700만원, 운영비 5억 9,300만원, 교육비 6,600만원) 증액

300
❍ 충남 서북부 지역 내 산재전문 병원 건립(당진) 기본구상 및 

타당성 조사용역을 위하여 조사비 3억원 증액

4

산재보험적용

부과지원

(4058-351)

30,816 30,816 32,506 38,549

5,820
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설에 따른 비용 58억 2,00

만원(인건비 22억 4,100만원, 운영비 35억 7,900만원) 증액

223
❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 2억 2,300만원 

증액
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

5

업종별 

재해예방

(4152-350)

158,255 158,255 170,052 163,152 △6,900

❍ 안전보건관리체계 구축 컨설팅은 산업재해가 많은 ‘시설

관리 및 사업지원서비스업’을 제외하고 횟수를 1-2회로 

줄일 필요가 있어 69억원 감액하고, 필요시 지원 기업에 대

한 자부담 권고

6
근로자건강보호

(4152-353)
44,387 44,387 45,295 46,509

900

❍ 소규모 제조업 사업장이 집약된 김포에 근로자 건강센터 

설치를 위한 근로자건강센터 내역사업 예산 9억원 증액 필

요

314

❍ 역학조사 소요일수를 단축하고 사업을 확대하기 위한 직업

병 역학조사 및 민간기관 정도관리 내역사업 예산 3억 

1,400만원 증액

7

산재예방시설

건립

(4154-351)

5,548 5,548 4,200 26,768

19,000

❍ 경기서남부권(화성시) 또는 수도권 안전체험교육장 건립을 

위한 예산 190억(부지매입비 175억 원과 설계비 15억 원) 

증액

3,448

❍ 경북 서남부권과 경남 북부지역의 산업안전체험교육장 부

재로 고령 월성산단 내 추가 건립을 위한 예산(부지매입 

및 기본설계비) 증액

120
❍ 안전보건 전문인력 양성을 위한 역량개발원 건립 타당성조

사 예산 1억 2,000만원 증액
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

8

안전보건 

연구개발 및 

국제협력

(4155-350)

7,984 7,984 7,331 8,129 798

❍ 산업안전보건 법령·제도개선을 위한 정책연구 등 연구과

제 수행을 위한 안전보건연구사업 내역사업 예산 7억 9,800

만원 증액

9

근로복지공단 

인건비

(7084-104)

211,083 211,083 217,951 226,628

7,187

❍ 근로복지공단 직원 처우개선을 위한 비용 71억 8,700만원(직

급보조비 55억 3,800만원, 장기근속수당 16억 4,900만원) 증

액

1,200 ❍ 근로복지공단 김포지사 신설에 따른 인건비 12억원 증액

290
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설에 따른 인건비 2억 

9,000만원 증액

10

한국산업안전

보건공단 

인건비

(7084-105)

151,107 151,107 157,008 157,715 707

❍ 역학조사 소요일수 단축을 위한 인력 증원(9명)에 필요한 

예산 7억 700만원 증액

<산출내역>

  2급: 3명×120,033천원

  3급: 2명×67,878천원

  4급: 2명×58,336천원

  5급: 2명×47,409천원
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

11

근로복지공단 

기관운영경비

(7084-204)

37,381 37,381 36,747 44,227

6,136
❍ 근로복지공단 운영비 부족분 등 지원을 위해 61억 3,600만원 

증액

1,200 ❍ 근로복지공단 김포지사 신설에 따른 운영비 12억원 증액

82
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설에 따른 운영비 8,200만

원 증액

62
❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 6,200만원 증

액

12

근로복지공단 

청사임차 

(7084-206)

1,304 1,304 1,304 3,898

1,239
❍ 근로복지공단 강원권 고객센터 신설에 따른 임차보증금 12억 

3,900만원 증액

755
❍ 근로복지공단 운영비 부족분 등 지원을 위해 7억 5,500만원 

증액

600 ❍ 근로복지공단 김포지사 신설에 따른 임차보증금 6억원 증액

13

산재보험적용

징수보상

(7084-208)

9,168 9,168 9,168 9,197 29
❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 2,900만원 증

액
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    3. 임금채권보장기금운용계획안 조정내역

  (1) 수입

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

일반회계

전입금

(91-911)

82 82 82 518.7 436.7

❍ 임금채권보장기금 운영비(172억 900만원) 중 일반회계 부담 

비중을 0.47%(8,200만원)에서 3%(5억 1,870만원)로 상향하기 

위해 4억 3,670만원 증액
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  (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

대지급금 

지급

(3051-300)

474,733 696,368 529,346 575,046 45,700
❍ 국내 경기불황 및 세계 경제 불확실성으로 2025년에도 많

은 임금체불이 예상되므로, 간이대지급금 457억원 증액

2

사업운영비(

공단인건비)

(7082-103)

13,228 13,228 13,818 14,301 483
❍ 근로복지공단 직원 처우개선을 위한 비용 4억 8,300만원(직

급보조비 3억 7,100만원, 장기근속수당 1억 1,200만원) 증액

3

사업운영비(

공단기타경비

)

(7082-203)

1,885 1,885 1,890 2,283

388
❍ 근로복지공단 운영비 부족분 등 지원을 위해 3억 8,800만원 

증액

5 ❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 500만원 증액
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    4. 장애인고용촉진 및 직업재활기금운용계획안 조정내역

  (1) 수입 : 해당사항 없음

  (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

장애인고용

관리지원

(1452-306)

248,006 248,006 252,114 264,114 12,000

❍ 내역사업인 ‘근로지원인 지원’ 사업은 현재 만 15세 

이상 중증장애인인구가 80만명이 넘으며, 근로지원인에 

대한 수요가 확대되고 있으므로, 근로지원인 지원 예산  

120억원 증액

2

장애인 

취업지원

(1452-311)

34,011 34,211 33,411 33,611 200

❍ 내역사업인 ‘고용의무이행지도’ 사업은 의무고용대상사

업체들이 적합직무 부족으로 의무고용률 이행에 어려움을 

겪고 있으므로, 직무개발·훈련·채용연계 등 맞춤형컨설

팅을 확대하기 위해 2억원 증액

3

중증장애인

근로자 

출퇴근비용지원

(1452-318)

6,597 6,597 6,597 8,027 1,430

❍ ‘중증장애인근로자 출·퇴근 비용지원’ 사업은 지원단가 

인상 및 대국민 홍보효과로 인한 신청 수요 급증으로 예산

부족 상황이 예상되므로 14억 3,000만원 증액
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

4

장애인직업

능력개발

(1457-314)

88,585 89,603 60,611 62,811 2,200
❍ ‘장애인직업능력개발’ 사업은 경북지역 장애인 디지털 

훈련센터 신설을 위해 22억원 증액 필요 

5
장애인고용연구

(1459-324)
3,844 3,844 3,518 3,618 100

❍ 경계선지능 청년 지원을 위한 시범사업의 고도화, 지원모

델 개발 등의 연구 추진을 위해 ‘장애인고용연구’ 세부

사업에 1억원 증액 필요

* ‘경계선지능 청년 취업 지원’사업은 구직연령대임에도 

경제활동이 어려운 고용사각지대의 경계선지능 청년을 구

직시장으로 유입하기 위한 사업으로, 한국장애인고용공단

과 서울시 경계선지능인 평생교육지원센터 등이 협약을 통

해 실시한 시범사업임.
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    5. 근로복지진흥기금운용계획안 조정내역

  (1) 수입 : 해당사항 없음

  (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

퇴직연금사업

운영

(3061-318)

22,324 22,324 24,001 24,025 24
❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 2,400만원 증

액

2

기금관리비(인

건비)

(7081-101)

8,933 8,933 9,222 9,568 346
❍ 근로복지공단 직원 처우개선을 위한 비용 3억 4,600만원(직

급보조비 2억 7,100만원, 장기근속수당 7,500만원) 증액

3

사업운영비(신

용보증인건비)

(7081-102)

3,287 3,287 3,386 3,497 111
❍ 근로복지공단 직원 처우개선을 위한 비용 1억 1,100만원(직

급보조비 8,500만원, 장기근속수당 2,600만원) 증액

4

기금관리비(기

타경비)

(7081-201)

1,713 1,713 1,442 1,798

354
❍ 근로복지공단 운영비 부족분 등 지원을 위해 3억 5,400만원 

증액

2 ❍ 근로복지공단 공무직 처우개선을 위한 인건비 200만원 증액
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    6. 기타 특이사항(사업명 또는 비목 변경 등) : 해당사항 없음
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Ⅲ. 부대의견

   가. 환경부: 14건

○ 환경부는 효율적인 하천관리를 위하여 국가하천 승격을 위해 노력한다.

○ 환경부는 향후 재정사업 중 온실가스를 일정부분 이상 배출하는 사업에 대해서는 온실가스에 미치는 영향을 분석하여

온실가스 감축인지 예산서에 포함시키는 등 부정요인을 포함하는 방안을 강구한다.

○ 환경부는 지자체에 교부하는 폐기물처분부담금이 근거법률에 명시된 용도로 집행되는지 지자체별 집행상황을 점검한다.

○ 환경부는 전기승합(버스) 차종의 경우 지방자치단체 자본보조로만 운영하고 있어 민가수요를 충족하기 어렵다는 점을 고

려하여 전기승합(버스)에 대한 민간경상보조를 신설하여 운영상의 한계를 개선한다.

○ 환경부는 취양수시설 개선사업의 사업대상지인 칠서취수장이 현재 설계 중이고 사업비가 확정되지 않았으므로, 지자체와

협의하여 추진방안 마련을 위해 노력한다.

○ 환경부는 한국환경보전원에 인건비 예산을 고정적으로 확보할 수 있는 방안을 마련한다.

○ 환경부는 한라산국립공원 내 시설 및 관리 실태를 점검하고, 제주특별자치도와 협의하여 관리 조직 및 시설 개선 방안을

수립해 국회에 보고한다.
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○ 환경부는 EIASS(환경영향평가 정보지원시스템)을 국립환경과학원으로 임시로 이관하여 운영하되, 시스템 운영 주체는

환경영향평가포럼에서 논의를 통해 최종 결정하여 시행한다.

○ 환경부는 양구, 청양 등 주민반대로 10개소에 포함되지 않은 댐은 지역주민과 지자체의 동의를 얻어 기본구상 및 타당성

조사를 수행한다

○ 환경부는 국가하천정비사업 이·불용이 발생하지 않도록 사업관리를 철저히 하고, 사업 계획을 면밀히 검토하여 예산 조

정이 최소화되도록 노력한다.

○ 환경부와 한국수자원공사는 기 계약된 녹조제거선 계약과 관련하여 단가산정의 적정성 등에 대한 환경부 감사결과를 반

영하여 단가 선정 기준을 마련하는 등 제도를 개선한다.

○ 환경부와 한국수자원공사는 4대강 부채 조기 상환 대책 수립 등을 통해 부채 상환 일정 단축과 금융비용 감축을 위해

노력한다.

○ 환경부는 잔여 축사 매입이 가능한 최대로 이루어지도록 관계 부처와 협의하여 이월 예정인 생태복원비를 축사 매입비

로 전용한다.

○ 환경부는 마포구 상암동 광역자원회수 설치사업 추진 시 서울시의 주민의견 수렴 상황을 검토하여 2026년도 국고지원을



- 31 -

위한 예산편성을 추진하고, 사업 추진과정에서 지역주민이 우려하는 환경오염 및 건강영향 등이 최소화되도록 조치한다.

나. 고용노동부: 14건

○ 고용노동부는 유연근무 등을 하고자 하나 출퇴근 등 관리에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 근태관리시스템 중심으로

유연근무를 운영하고, 재택·원격근무 지원은 향후 사생활 침해 등 부작용이 없도록 관리하며, 부작용을 막기 위하여 개

인정보 담당 부서를 신설하는 방안을 검토한다.

○ 고용노동부는 배우자 출산휴가에 대한 업무분담 지원금의 필요성과 현행 업무분담 지원금 기준 및 단가의 적정성에 관

한 분석을 실시하고, 이를 2026년 예산안 편성에 반영하기 위하여 노력한다.

○ 고용노동부는 고용보험기금 운용에 있어 정부의 자의적 사용을 최소화하고 ‘훈련을 통해 직업역량을 강화하고 실업, 고

용불안정으로부터 국민을 보호한다.’는 목적과 취지에 부합하는 사업에 한해 운용하기 위하여 노력한다.

○ 정부는 중장년인턴제 사업이 시범사업임을 확인하고, 2025년 중 시범사업의 효과성을 평가한 후 2026년 본사업 추진 여

부를 결정한다.

○ 고용노동부는 직장적응 지원 사업 수행 시 기업 관리자를 대상으로 하는 청년 친화 조직문화 교육과 청년 대상 산단특

화 온보딩을 병행하는 내용으로 예산을 집행한다.
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○ 고용노동부는 향후 외국인근로자 공공주거 시설 지원을 위하여 관련 예산이 증액되도록 노력한다.

○ 정부는 지난 4년간 크게 증가한 고용센터 민원업무량을 고려하여 2024년 현재 고용센터의 업무량 대비 고용센터 인력

규모의 적정성을 진단하는 조직진단을 2025년 중 실시하고 그 결과를 2026년 예산안에 반영하기 위해 노력한다.

○ 고용노동부는 K-하이테크 플러스 사업의 취업률, 고용유지율, 관련 직종 취업비율 등 사업성과를 평가하여 적정한 목표

인원을 설정하고 실집행률을 철저히 관리한다.

○ 고용노동부는 2025년도 예산안에 반영된 탄력운영제를 시범사업으로 추진하고, 시범사업 운영결과는 외부전문가들로 구

성된 평가단에서 성과평가하고 그 결과를 위원회에 보고한다.

○ 고용노동부는 체불청산지원 융자 사업이 근로자에게 실질적으로 도움이 될 수 있도록 관련 고시 개정과 한도 금액 상향

을 검토한다.

○ 고용노동부는 대학일자리플러스센터가 설치되어 있지 않은 학교도 졸업생 특화프로그램에 참여할 수 있도록 공모 범위

를 확대하고, 향후 보다 많은 학생이 정책 수혜대상이 될 수 있도록 수혜 학교 확대를 적극적으로 검토한다.

○ 고용노동부는 청년일경험지원 사업이 K-Move 해외정착지원금 지원대상과 동일하게 소득 8분위 이하 청년을 지원하는

것으로 사업방식 변경을 검토한다.
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○ 고용노동부는 청년미래플러스 사업에 ISC 외에 다양한 기관이 협업하여 추진할 수 있도록 운영 기관 수를 확대하고, 시

범사업 성격으로 추진한 뒤 성과평가를 실시하여 그 결과를 국회에 보고한다.

○ 정부는 요양보호사 등 돌봄서비스 훈련 관련하여 현장의 실태 파악 및 현장의견 등을 적극 수렴하고 제도 개선방안을

검토한다.

  다. 기상청: 2건

○ 정부는 다수 부처에서 운영 중인 가뭄정보 전달 시스템의 통합 방안을 검토한다.

○ 기상청은 사업 추진과정에서 기상청-우주항공청 간 역할 및 업무범위에 대한 기준을 마련하고, 민간기업 주도로 위성개

발을 추진하는데 필요한 기술이전 계획을 구체화할 수 있는 정책 방안을 마련한다.
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※ 기후대응기금운용계획안 관련 의견제시의 건

   (1) 수입: 해당 사항 없음

   (2) 지출

(단위: 백만원)

연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1

온실가스관리 

인프라 구축

(6131-600)

18,186 18,186 37,563 72,505

500

❍ 기후 헌법소원 심판 헌법불합치 결정(2024.8.29.)에 따라 

2031년부터 2049년까지 중장기 온실가스 감축목표를 마

련하기 위해 분야별 포럼 구성 및 운영을 위한 사업비 

5억원 반영 필요

34,442

❍ 공공부문의 선도적 탄소중립 이행을 위하여 중앙정부 

차원의 재정지원을 확대할 필요가 있으므로 공공환경시

설 탄소중립지원 사업 예산 344억 4,200만원 증액 필요

2

탄소중립 

설비투자지원

(6131-601)

224,308 224,308 213,204 218,204 5,000

❍ 온실가스 감축과 오존층 보호라는 국제 협약의 이행 및 

HCFC 및 HFCS계 냉매*를 사용하는 설비에 대하여 친

환경 냉매를 사용하는 설비로 전환을 촉진하기 위한 사

업 예산 50억원 증액 필요

* HCFC(Hydrochlorofluorocarbons)는 염화수소, 불소, 탄소로 이루

어진 화합물이고, HFCs(Hydrofluorocarbons)는 수소, 불소, 탄소

로 이루어진 화합물로 두가지 모두 냉매로 사용되는 화합물로 

냉장고, 에어컨, 냉동기 등의 냉방장치에 활용됨. 두 냉매 모두 

오존층 파괴와 지구온난화에 미치는 영향이 큼.
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

3

수열에너지 

활성화 지원

(6131-620)

14,999 14,999 6,585 7,085 500

❍ 수도권과의 접근성이 뛰어난 충주댐에 수열에너지 특화

단지 조성을 위한 기본계획 및 타당성 용역비 예산 5억

원 증액 필요

4

재활용 가능 

자원 수거 

선별 인프라 

확충 

(6131-622)

39,786 39,786 31,589 32,189

107
❍ 경기도 군포시 새활용타운 증설사업을 위한 예산 1억 

700만원 증액 필요

493

❍ 재활용가능자원 발생량이 증가하고, 기존 시설 노후화 

및 용량부족으로 인한 선별효율 저하 등의 문제가 발생

하고 있는 양평 생활 자원회수센터 설치사업 예산 4억 

9,300만원 증액 필요

5

청정수소 

활용 

수소모빌리티 

보급기반 

구축

(6233-403)

16,664 16,664 17,951 18,451 500

❍ 바이오가스 생산 규모를 확대하기 위하여 지자체 특성

을 고려한 공공분야 수소생산시설 사업 예산 5억원 증

액 필요
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

6

기후변화적응 

및 국민실천

(6331-301)

32,532 32,532 33,986 51,716

6,400

❍ 탄소중립 에듀센터 조성사업은 실시설계가 마무리되는 

단계로, 2025년 사업을 본격적으로 착수함에 따라 연약

지반 사업비 등 64억원 증액 필요

5,000

❍ 폭염, 한파 등 급격한 기후변화로 기후 불평등을 겪고 

있는 기후위기 취약계층 밀집지역에 야외·농촌근로자 

쉼터, 결빙취약지 개선 등 기후위기 적응 인프라 구축 

사업 예산 50억원 증액 필요

2,000

❍ 석탄화력발전소 폐지 지역의 정의로운 전환 및 중부권 

탄소중립 구심체 역할을 할 수 있는 충남 보령 탄소중

립 에듀센터 건립 사업 예산 20억원 반영 필요

1,800

❍ 대학 내 녹색생활을 실천하기 위하여 대학시설의 탄소

중립 및 온실가스 감축 설비 지원 사업 예산 18억원 반

영 필요
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

1,200
❍ 인천대공원 환경미래관의 시설개선 및 콘텐츠 발굴(VR 

설치 등)을 위한 사업 예산 12억원 신규 반영 필요

1,200

❍ 수송부문 탄소중립 및 전기차 보급 가속화에 따른 기존 

자동차업계의 일자리 충격을 완화하고 미래형 정비사업 

모델을 제시하기 위하여 미래형 자동차 정비소 전환 시

범사업 예산 12억원 반영 필요

130

❍ 탄소중립에 대한 시민의식을 고양하기 위하여 충남 당

진시 탄소중립 체험관 조성을 위한 사업비 예산 1억 

3,000만원 반영 필요

7

친환경

소비생활 및 

저탄소생산기

반

구축지원

(6333-301)

31,090 31,090 31,092 34,917 3,825

❍ 탄소중립포인트 제도(*) 참여자수가 증가하고 있는 상황

에서 2025년에는 1인당 지급한도를 상향(7만원→14만원)

하고, 자전거 이용, 잔반제로 등 신규로 12개 항목을 추

가하기 위한 사업 예산 38억 2,500만원 증액 필요

* 전자영수증 이용, 텀블러 이용 등 다양한 온실가스 감축활동에 

대해 인센티브를 제공하는 제도

[ 탄소중립포인트 제도 참여자수 현황 ]

2022년 2023년 2024년(예상) 2025년(예상)

25만명 104만명 180만명 250만명
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연번
세부사업명
(0000-000)

2024
2025(안)

(A)
수정안

(B)
증감액
(B-A)

수정이유 비고
당초 수정

8

국제 

탄소무역규제 

대응

(6433-700)

12,628 12,628 10,785 14,095

2,060

❍ 기후공시 등 국제 탄소무역 규제 적용을 받으면서도 인

적, 물적 자원이 부족한 수출 중소·중견기업에 대한 

ESG 경영체계 구축 등을 지원하기 위한 녹색경영 촉진 

사업 예산 20억 6,000만원 증액 필요

1,250

❍ EU 탄소국경조정제도(CBAM)*의 2026년 본격적 시행에 

대비하여 국내 대상기업의 배출량·산정보고 컨설팅 수

요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내기업의 수출경

쟁력을 확보하기 위하여 탄소무역장벽대응 사업 예산 

12억 5,000만원 증액 필요

* 탄소국경조정제도(CBAM; Carbon Border Adjustment 

Mechanism): 수입품에 대해 생산시 발생한 탄소배출량에 따라 

관세를 부과하는 제도로 2026년부터 본격적으로 시행될 예정임
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   (3) 부대의견: 2건

○ 환경부는 배출권거래제 할당대상업체들의 온실가스 배출량 계산에 수소불화탄소를 포함하는 방안을 마련한다.

○ 환경부는 순천시 국고보조사업(생물권보전지역 관리센터 건립 사업 등) 집행부진 사유를 조사하여 국회 소관 상임

위원회에 보고한다.


